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The purpose of this thesis was to plan, implement and document a project called “Change
of SAP customer numbers” conducted at ABB Oy Drives. The main focus of this thesis
was to replace the five-digit SAP customer numbers owned by ABB Oy Drive’s business
unit with the six-digit SAP customer numbers owned by ABB Oy. For the new six-digit
SAP customer numbers to work properly, the system interfaces and certain tools needed
to be formatted so that they would be able to work with the new six-digit numbers.
The underlying reason for this project is a standardizing project called OsA IS (One Sim-
ple ABB Information Systems) which is being carried out globally in ABB Group. The OsA
IS project is part of a three-year long One Simple ABB programme, which is currently be-
ing conducted in 24 different countries. Apart from achieving substantial cost savings, the
objective for this common program is to create a more flexible business environment and
enable further business growth in a better controlled environment in the future.
The research method used in this study was action research. The research materials used
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materials, meeting memos and various documentation created by ABB Oy Drives.
The delivery of the agreed project scope, agreed quality measures and agreed timeframe
was met; hence the project can be defined successful. The results achieved in this project
include a clear understanding of the extent of the project, technical description of the re-
quired changes, and what changes need to be made to be able to implement the new six-
digit customer numbers. Finally the implementation of the changes was carried out based
on these results.
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LYHENTEET, KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT
ACM Application Change Management, muutostenhallinta.
ERP Enterprise Resource Planning, yritysten toiminnanohjausjärjestelmä eri toi-
mintojen integroimiseen.
FIABB ABB:llä käytettävä nimitys Suomen ABB:stä (ABB Oy).
FIDRI ABB:llä käytettävä nimitys Suomen Drives -yksiköstä (ABB OY Drives).
FIPSE ABB:llä käytettävä nimitys Suomen Product support -yksiköstä (ABB Oy
Product Support).
GeIS Group electronic Invoicing System, ABB:n sähköisen laskutuksen kanava.
OMS Order Management System, ABB:n asiakkaiden käyttämä tilausjärjestelmä.
Plant Organisatorinen yksikkö, jota käytetään yrityksen eri toimipisteiden kuvaami-
seen SAP-toiminnanohjausjärjestelmässä.
SAP Systems Applications and Products, saksalainen toiminnanohjausjäjestel-
miin erikoistunut ohjelmistoyritys ja toiminnanohjausjärjestelmä.
SAS Shared Accounting Services, ABB:n yhtenäistetty taloushallintopalvelu.
SIS Sales Information System, ABB:n myyntiyhtiöille tarkoitettu myynnin info-
portaali.
11 JOHDANTO
Yksi nykypäivän yritysten suurista haasteista on mukautua nopeasti muuttu-
vaan liiketoimintaympäristöön. Muuttuva liiketoimintaympäristö edellyttää yri-
tyksiltä jatkuvaa kykyä kehittää itseään, minkä vuoksi monet toiminnan te-
hostamiseen tähtäävät muutokset, kehityshankkeet ja uudelleenjärjestelyt
ovat maailmanlaajuisissa suuryrityksissä arkipäivää. Hallittu muutosten läpi-
vienti tuo kustannussäästöjä, parantaa yrityksen kilpailukykyä ja laatua sekä
pienentää riskejä. Samalla yrityksen kyky vastata nopeasti muuttuviin tilan-
teisiin paranee ja yritys pystyy hyödyntämään muutoksien yhteydessä avau-
tuvia uusia mahdollisuuksia. (Jaakkola 2007: 11.)
Tämä insinöörityö tehtiin ABB Oy Drivesille, joka on osa ABB:n Sähkökäytöt
ja kappaletavara-automaatio -divisioonaa. Tämän insinöörityön aiheena on
ABB Oy Drivesissa tehtävän SAP:n asiakasnumeroiden muutosprojektin lä-
pivieminen ja sen dokumentointi. Projektissa keskeisessä asemassa on kor-
vata Drivesin omat 5-numeroiset SAP-asiakasnumerot koko Suomen ABB:n
yhteisillä 6-numeroisilla SAP-asiakasnumeroilla ja saada Drives-yksikön jär-
jestelmäliittymät sekä työkalut toimimaan uusilla 6-numeroisilla asiakasnu-
meroilla.
Kehityshankkeen luottamuksellisuudesta johtuen tästä työstä on tehty kaksi
versiota, jotka kummatkin ovat olleet työn ohjaajan käytössä.
1.1 Yritysesittely
Työn tilaajana on ABB Oy Drives, joka on osa johtavaa globaalia sähkövoi-
ma- ja automaatioteknologiayhtymää. ABB:n tuotteet, järjestelmät ja palvelut
parantavat teollisuus- ja energiayhtiöasiakkaiden kilpailukykyä ympäristöys-
tävällisesti. ABB on pörssiyhtiö, joka on listattu Tukholman, New Yorkin ja
Zürichin pörsseissä, ja sen pääkonttori sijaitsee Zürichissä, Sveitsissä. Yri-
tyksen palveluksessa työskentelee noin 100 maassa yli 117 000 henkilöä,
joista Suomessa työskentelee yli 7000 lähes 40 paikkakunnalla. ABB:n liike-
vaihto vuonna 2009 oli 32 miljardia dollaria (USD), josta Suomen osuus oli
2,3 miljardia euroa (EUR). Yhtiö on jakautunut viiteen divisioonaan, jotka
ovat Sähkövoimatuotteet, Sähkövoimajärjestelmät, Sähkökäytöt ja kappale-
tavara-automaatio, Pienjännitetuotteet ja Prosessiautomaatio. (ABB lyhyesti
2- Ydinliiketoiminnat 2010; Lehdistötiedotteet: ABB:n tulos 2009 2010; Lehdis-
tötiedotteet: Suomen ABB:n toiminta 2009 2010.)
1.2 Työn tausta
Muuttuva liiketoimintaympäristö edellyttää yrityksiltä jatkuvaa kykyä kehittää
organisaatiota. Organisaation kyky vastata muutoshaasteisiin vaikuttaa mer-
kittävästi siihen, mitä edellytyksiä sillä on pysyä hengissä nopeasti muuttu-
vassa liiketoimintaympäristössä. Organisaatioiden lisääntyvä tarve vastata
muutoshaasteisiin johtaa jatkuviin muutos- ja kehittämishankkeisiin, joilla py-
ritään parantamaan esimerkiksi laatua, tuottavuutta tai kilpailukykyä.
ABB-yhtymässä on käynnissä maailmanlaajuinen toimintatapojen ja järjes-
telmien yhtenäistämisprojekti, jota kutsutaan OsA IS (One Simple ABB In-
formation Systems) -hankkeeksi. OsA IS -hanke on osa kolmivuotista One
Simple ABB-ohjelmaa, joka toteutetaan 24 maassa. Kustannussäästöjen li-
säksi yhteisen ohjelman tavoitteena on luoda entistäkin joustavampi liiketoi-
mintaympäristö ja edellytykset uudentyyppisille kehitysaskeleille tulevaisuu-
dessa. (FIABB OsA IS 2010.) Hankkeen tavoitteena Suomessa on vähentää
toiminnanohjausjärjestelmien määrä nykyisestä kymmenestä yhteen vuoden
2010 loppuun mennessä. (OsA IS -hanke: Mitä tehdään ja miksi? 2010.)
One Simple ABB -ohjelman päättyessä kunkin maan talous- ja henkilöstö-
hallinnon prosessit ja palvelut on yhtenäistetty ja molempia tuetaan yhdellä
maanlaajuisella toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmällä. Suomessa yhtei-
seksi järjestelmäksi on valittu SAP. (FIABB OsA IS 2010.)
1.3 Liiketoimintaongelma
ABB Oy Drivesilla SAP-toiminnanohjausjärjestelmä on ollut käytössä jo vuo-
desta 2000, mutta sillä on tähän saakka ollut käytössään oma asiakasrekis-
teri ja omat asiakasnumerot, joita se on itse ylläpitänyt. One Simple ABB-
hankkeen seurauksena Drives-liiketoimintayksikkö joutuu luopumaan niistä
ja alkaa käyttää kaikille liiketoimintayksiköille yhteistä asiakasrekisteriä ja
asiakasnumeroita, joiden ylläpidosta vastaa ABB Oy:n taloushallintopalvelut
(SAS).
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ABB Oy Drivesin käytössä olevat 5-
numeroiset asiakasnumerot tulee korvata ABB Oy:n yhteisillä 6-numeroisilla
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määräyksen mukaan. Asiakasnumeroita käytetään SAP:n lisäksi myös eri-
laisissa myynnin työkaluissa ja järjestelmäliittymissä, joihin muutokset tulisi
myös toteuttaa.
1.4 Tutkimuksen tavoite ja tarkoitus
Työn tavoitteena on aluksi selvittää, missä kaikkialla Drivesin eri tulosyksiköt
käyttävät asiakasnumeroita ja mihin ne tulisi vaihtaa. Tämän perusteella
suunnitellaan, miten asiakasnumeroiden vaihto olisi paras toteuttaa kussakin
järjestelmässä, työkalussa ja liittymässä, niin että mikään prosessi Drivesis-
sa tai asiakasrajapinnassa ei häiriytyisi. Samalla selvitetään keiden, kaikkien
tulee olla mukana toteuttamassa muutosta. Lopuksi kartoituksessa kerätty-
jen tietojen perusteella suunnitellaan projektin tarkempi aikataulu ja tehtävi-
en muutosten suunnittelu, toteutus, testaus ja uusien asiakasnumeroiden
käyttöönotto.
Tämä opinnäytetyö pyrkii vastaamaan seuraavaan tutkimuskysymykseen:
Missä kaikkialla Drivesin eri tulosyksiköt käyttävät SAP:n asiakasnumeroita,
mihin ne tulisi vaihtaa, ja miten asiakasnumeroiden vaihto tulisi niissä toteut-
taa, jotta projekti saadaan vietyä onnistuneesti läpi?
1.5 Tutkimusmenetelmät
1.5.1 Toimintatutkimus tutkimusmenetelmänä
Tässä työssä tutkimustapana käytettiin toimintatutkimusta. Toimintatutkimus
on laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen yksi laji, mutta siihen on luonte-
vaa yhdistää myös määrällisiä eli kvantitatiivisia menetelmiä. Toimintatutki-
musta voidaan pitää enemmänkin lähestymistapana kuin varsinaisena tutki-
musmenetelmänä. (Heikkinen 2006: 36–37.) Toimintatutkimuksessa tutkija
osallistuu tutkittavan yhteisön toimintaan ja pyrkii ratkaisemaan jonkin tietyn
ongelman yhdessä yhteisön jäsenten kanssa. Toimintatutkimuksen tyypillisiä
piirteitä ovat ongelmakeskeisyys, tutkijan aktiivinen rooli muutoksessa sekä
tiedon tuottaminen käytännön kehittämiseksi. Toimintatutkimus on yleensä
ajallisesti rajattu tutkimus- ja kehittämisprojekti, jossa suunnitellaan ja kokeil-
laan uusia toimintatapoja. (Heikkinen 2006: 16–17.) Toimintatutkimus valittiin
tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi juuri sen ongelmanratkaisuluon-
teen ja käytännönläheisyyden vuoksi.
4Kuva 1: Toimintatutkimuksen syklit (Linturi 2003.)
1.5.2 Toimintatutkimuksen syklinen luonne
Toimintatutkimus on jatkuva, syklinen prosessi, joka tähtää jatkuvaan muu-
tokseen ja kehittämiseen. Siihen kuuluu konstruktoivia sekä rekonstruktoivia
vaiheita. Konstruktoiva toiminta on uutta rakentavaa, tulevaisuuteen suun-
taavaa, kun taas rekonstruktoivissa vaiheissa painopiste on toteutuneen to-
iminnan havainnoinnissa ja arvioinnissa. Toimintatutkimuksen syklin vaiheet
ovat suunnittelu, toiminta, havainnointi ja reflektointi (Kuva 1). Sykliä toiste-
taan niin kauan, kunnes päästään haluttuun lopputulokseen.
Tavallisesti sykli alkaa nykytilanteen kartoituksella, jossa ongelma tai tarve
tunnistetaan ja määritellään. Tätä seuraa suunnitteluvaihe, jossa tunnistet-
tu ongelma tai tarve kartoitetaan, selvitetään mistä on kysymys ja valitaan
päämäärät. Tätä seuraa toimintavaihe, jossa tehdään tutkimus- tai toimin-
tasuunnitelma ongelman ratkaisemiseksi ja toimitaan suunnitelman mukai-
sesti, kokeillaan ja tehdään. Tämän jälkeen tulee havainnointivaihe, jossa
tehtyä toimintaa seurataan, havainnoidaan ja arvioidaan. Tämän jälkeen siir-
rytään reflektointivaiheeseen, jossa olennaista ongelman tai tarpeen kehit-
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voidaan saavuttaa tuloksia, joita ei saada esille muilla menetelmillä. Reflek-
tointi on eräs toimintatutkimuksen lähtökohta, joka sananmukaisesti tarkoit-
taa uudelleenrakentamista. Sen avulla yritetään päästä uudenlaisen toimin-
nan ymmärtämiseen ja toiminnan kehittämiseen. Tämän jälkeen sykli alkaa
taas alusta ja kierroksia jatketaan, kunnes ollaan tyytyväisiä muutokseen ja
saadaan ongelmaan ratkaisu. Toimintatutkimuksellista tutkimusprosessia ei
useinkaan voida suunnitella tarkoin ennalta, vaan kehittämisprosessin aikai-
set havainnot ohjaavat tutkimusprosessin etenemistä. (Toimintatutkimus
2010; Heikkinen ym. 2006: 78–82.)
1.5.3 Käsillä olevan toimintatutkimuksen toteutustapa
Tutkimus aloitettiin liiketoimintaongelman tunnistamisella, jonka jälkeen pää-
tettiin, että ongelmaan halutaan saada ratkaisu. Tutkimukseen tarvittavaa ti-
etoa kerättiin aluksi perehtymällä relevanttiin kirjallisuuteen, jonka avulla
saatiin tukeva pohja tutkimuksen käytännönosuuden tekemistä varten. Tut-
kimuksen määrittelyvaiheen tekemiseen tarvittavaa aineistoa kerättiin järjes-
telmällisesti erilaisten aineistonkeruumenetelmien avulla. Apuna käytettiin
muun muassa sähköpostikyselyitä, haastatteluja, projektipalavereissa kirjat-
tuja muistiinpanoja sekä ABB:n omia materiaaleja. Saaduista tiedoista laadit-
tiin yhteenveto, joka käytiin projektiorganisaation kanssa läpi lukuisia kertoja.
Tällä tavoin varmistettiin tietojen oikeellisuus ja että mitään olennaista ei ollut
jäänyt huomaamatta. Tämän jälkeen aloitettiin tutkimuksen käytännön toteu-
tus, jossa suoritettiin tarvittavien muutosten suunnittelu, toteutus, testaus ja
käyttöönotto, jonka jälkeen analysoitiin, onko muutos onnistunut vai tarvi-
taanko lisätoimenpiteitä. Tarvittavia lisätoimenpiteitä varten sykliä toistettiin
niin kauan, kunnes saavutettiin haluttu lopputulos. Kuva 2 havainnollistaa
käsillä olevan toimintatutkimuksen ensimmäistä sykliä ja projektin etenemis-
tä.
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1.5.4 Tutkimuksen luotettavuus ja validointiperiaatteet
Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan usein validiteetin ja reliabiliteetin kä-
sitteillä. Validitteetti tarkoittaa tutkimusmenetelmän ja -kohteen yhteensopi-
vuutta: miten menetelmä sopii juuri sen ilmiön tutkimiseen, jota sillä on tar-
koitus tutkia. Reliabiliteetin eli toistettavuuden avulla arvioidaan tulosten py-
syvyyttä ja alttiutta satunnaisvaihtelulle. Toimintatutkimuksessa validiteetin
tekee hankalaksi se, että tulkinnat rakentavat sosiaalista todellisuutta. Siksi
on mahdotonta tavoittaa ”todellisuutta”, johon väitettä verrataan. Reliabili-
teetti taas on mahdoton, koska toimintatutkimuksella pyritään muutokseen,
joten saman tuloksen saavuttaminen uusintamittauksilla on sen pyrkimyksen
vastaista. Monet laadullisen tutkimuksen tekijät pitävätkin validiteettia ja re-
liabiliteettia käyttökelpoisena vain määrällisissä tutkimuksissa. Laadulliseen
tutkimukseen onkin suositeltu kokonaan muita käsitteitä. (Heikkinen & Syrjä-
lä 2006: 147–148.)
Teoksessa Toiminnasta tietoon Heikkinen ja Syrjälä ehdottavat siirtymistä
validiteetista validointiin toimintatutkimuksen luotettavuutta arvioidessa. Kun
validiteetilla viitataan johonkin pysyvään totuuteen tai tosiasioiden tilaan, jota
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rys maailmasta kehkeytyy vähitellen. Taustalla on ajatus siitä, että inhimilli-
nen tieto maailmasta perustuu kielen välityksellä tapahtuvaan tulkintaan.
Koska tulkinta on sidoksissa aikaan ja paikkaan sekä kieleen, jokainen tul-
kinta voidaan tulkita uudelleen. Heikkinen ja Syrjälä esittävätkin viittä periaa-
tetta toimintatutkimuksen luotettavuuden arvioimiseksi, jotka ovat historialli-
nen jatkuvuus, reflektiivisyys, dialektisuus, toimivuus ja havahduttavuus.
Tutkimuksen laatua ei voida arvioida kriteeri kerrallaan, sillä kokonaisuus on
tärkeämpi ja toisenlainen kuin yksittäisten osien summa. (Heikkinen & Syrjä-
lä 2006: 149.) Tässä työssä pyritään noudattamaan näitä viittä edellä mainit-
tua periaatetta työn validoinnissa.
1.6 Työn rakenne
Työ koostuu neljästä pääosiosta. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa, joh-
dannossa, esitellään työn tausta, toimeksiantaja, liiketoiminta ongelma sekä
metodit tämän ratkaisemiseksi. Työn toisessa osassa, kirjallisuuskatsauk-
sessa, käsitellään toiminnanohjausjärjestelmiä yleisesti, SAP-
toiminnanohjausjärjestelmää, projekteihin ja projektityöskentelyyn liittyvää
teoriaa sekä sitä, miten projektin eri vaiheet (määrittely, suunnittelu, toteutus,
testaus ja käyttöönotto) tulisi tietojärjestelmäprojektissa viedä läpi. Työn
kolmannessa, käytännön osuudessa käydään läpi muutoksen laajuus ja
muutokseen vaikuttavien tekijöiden toiminnot ja niihin tehdyt muutokset sekä
muutoksen toteutus, testausvaihe ja käyttöönotto tuotantoon. Työn viimei-
sessä osuudessa, päätäntöosassa, tehdään lyhyt yhteenveto projektista,
sen ongelmista ja tuloksista sekä analysoidaan projektin onnistumista. Tä-
män lisäksi käydään läpi, mitä asioita muutosprojektista jäi vielä avoimeksi.
1.7 Työn rajaus
Työstä rajataan pois projektin asettaminen, projektisuunnitelma sekä projek-
tin kustannukset, koska projekti on osa OsA IS -hanketta, joka koskee maa-
ilmanlaajuisesti kaikkia ABB-yhtiöitä. Myöskään tutkimuksen pohjalta synty-
neitä kehitystarpeita ja -ideoita ei tässä työssä lähdetä kehittämään eteen-
päin.
82 KIRJALLISUUSKATSAUS
2.1 Toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmät
Kehittyvässä taloudessa tiedon hallinnan, jalostuksen ja hyödyntämisen te-
hokkuus määrää pitkälti yritysten menestymisen. Tämän vuoksi yritysten lii-
ketoiminnan sekä muun toiminnan tueksi on kehitetty toiminnanohjausjärjes-
telmiä, joiden tarkoituksena on integroida yritysten liiketoimintaprosessit te-
hokkaammin toimiviksi kokonaisuuksiksi sekä yritysten sisällä että myös yri-
tysten välillä. (Kettunen & Simons 2001: 40.)
2.1.1 Toiminnanohjausjärjestelmien historia
Toiminnanohjausjärjestelmien historia alkoi 1960-luvulla varastonhallintaan
suunnitelluista järjestelmistä, joihin alettiin kehittää lisäominaisuuksia mate-
riaalitarpeiden ja tilausten hallintaa varten. Aluksi ohjelmistot suunniteltiin
yhden yrityksen käyttöä varten ja vasta 1970-luvulla markkinoille tuli valmiita
paketoituja toiminnanohjausjärjestelmiä, joita kutsuttiin MRP (Material Re-
source Planning) -järjestelmiksi. Varsinaiset ERP-järjestelmät syntyivät vasta
1980- ja 1990-lukujen aikana, jolloin MRP-ohjelmistoihin alettiin lisätä tuo-
tannonohjauksen ja taloushallinnon ominaisuuksia. 1990-luvun lopulla ERP-
järjestelmien yhteydessä alettiin puhua myös sähköisestä tiedonsiirrosta
kaupankäyntikumppanien ERP-järjestelmien välillä. (Kettunen & Simons
2001: 46–48.)
2.1.2 Toiminnanohjausjärjestelmät yleisesti
Toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmillä on merkittävä vaikutus yrityksen
kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Toiminnanohjausjärjestelmät säästävät
merkittävästi yrityksen kustannuksia, auttavat yrityksen resurssien kohden-
tamista sekä parantavat yrityksen asiakaspalvelukykyä. (Kouri & Vilpola
2006: 7.)
Käsitettä toiminnanohjaus käytetään nykyään yleisesti tuotannonohjauksen
yläkäsitteenä, koska yrityksen toiminnan hallinta ja ohjaus edellyttää tuotan-
nonohjauksen lisäksi muidenkin toimintojen, kuten myynnin ja hankintojen
ohjausta. Ennen kaikkea toiminnanohjausjärjestelmät tukevat yritysten tila-
us-toimitusprosesseja ja niitä edeltäviä tarjous-myyntiprosesseja koskevaa
päätöksentekoa. Yritys saa toiminnanohjausjärjestelmästä käyttöönsä useita
erilaisia raportteja. Valmiiden raporttien lisäksi yrityksellä on mahdollisuus
9räätälöidä perusraportteja omiin tarpeisiinsa sopiviksi. (Kouri & Vilpola 2006:
7; Karjalainen ym. 45.)
Useimmissa ERP-järjestelmissä on toiminnot mm. taloushallinnon, myynnin,
markkinoinnin, tuotannon, logistiikan ja materiaalihallinnon tehtäviin. ERP-
järjestelmän tarkoituksena on integroida yritystoiminnan eri osa-alueita ja
yhdistää liiketoiminnan eri prosessien tietovirrat yhdeksi tietokannaksi. Nii-
den perustehtäviä ovat tapahtumien rekisteröinti, tiedon varastointi ja kerät-
tyjen tietojen yhdistely raporteiksi. Varsinkin globaaleissa yrityksissä on lä-
hes välttämätöntä käyttää jotakin ERP-järjestelmää, johon yhdistyvät lähei-
sesti toimitusketjun hallintaan ja asiakkuuden hallintaan liittyvät järjestelmät.
(Kettunen ja Simons 2001, s.46–48.)
Toiminnanohjausjärjestelmien kehittyessä järjestelmät ovat muuntuneet yhä
enemmän yhden tai muutaman toiminnon yksittäisestä ohjelmasta moduuli-
pohjaiseen laaja-alaiseen järjestelmään, jolloin tietystä kokonaisuudesta
vastaa usein tietty toiminnallinen moduuli. Toiminnanohjausjärjestelmien
modulaarinen rakenne antaa asiakkaille mahdollisuuden hankkia vain osan
komponenteista tai edetä käyttöönotossa asteittain. Eri toimintojen lisäksi to-
iminnanohjausjärjestelmät pyrkivät integroimaan yrityksen eri osastot ja yk-
siköt siten, että samat tiedot ovat eri toimijoiden käytössä. Eräs moduuliperi-
aatteella toimivista toiminnanohjausjärjestelmistä on SAP. (Iskanius ym.
2009, 8–9; Kettunen ja Simons 2001, s.46–48.)
Kuva 3 kuvaa toiminnanohjauksen kehiä sisäisen ja ulkoisen tehokkuuden
suhteen. Laajennetun ERP-järjestelmän katsotaan ulottuvan yrityksestä ulos
toisaalta asiakkaisiin ja toisaalta alihankkijoihin tai toimittajiin. Integrointi voi
tuottaa yritykselle todella suuria etuja, kun eri toiminnoissa syntyvä tieto
saadaan reaaliaikaisesti muiden käyttäjien saataville. Samalla se myös lisää
eri toimintojen välistä riippuvuutta sekä muuttaa organisaation toimintatapo-
ja. Tällöin myös yhdessä toiminnossa tapahtuvat häiriöt ja virheet vaikuttavat
entistä herkemmin toiseen. (Kettunen & Simons 2001, 55–56.)
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Kuva 3: Perinteinen ERP-ajattelu suhteutettuna integrointiin (Kettunen & Simons 2001: 56.)
2.2 SAP-toiminnanohjausjärjestelmä
2.2.1 Yleistä SAP-järjestelmästä
Ohjelmistoyritys SAP AG on tällä hetkellä maailman johtava toiminnanoh-
jausjärjestelmien valmistaja yrityksen nimeä kantavalla SAP-
toiminnanohjausjärjetelmällään. Lyhenne SAP tulee saksankielisistä sanois-
ta “Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung” tai eng-
lanninkielisistä sanoista “Systems, Applications and Products in data proc-
essing”. Se toimii erityisesti isojen ja monikansallisten yritysten tietojärjes-
telmänä, vaikkakin sen ratkaisut soveltuvat kaikenkokoisien yritysten tarpei-
siin. (SAP Global 2010b.)
SAP NetWeaver-alustaratkaisuun pohjautuvat innovatiivisuutta ja liiketoi-
minnan kehittämistä edistävät SAP-ratkaisut auttavat yrityksiä parantamaan
asiakas- ja kumppanuussuhteitaan sekä tehostamaan toimintojaan ja suori-
tuskykyään kaikissa liiketoimintaprosesseissaan läpi koko toimitusketjun.
SAP:n toimialakohtaiset sovellukset tukevat yli 36 eri toimialan erityispiirteitä
ja prosesseja. (SAP Global 2010a.)
SAP on kohdentanut tuotetarjontansa erikseen pienille ja keskisuurille yrityk-
sille, suurille yrityksille sekä teollisuuden erikoisaloille. Pienille ja keskisuuril-
le yrityksille SAP tarjoaa ohjelmistopakettejaan SAP Business All-In-One ja
SAP Business One. Näille ohjelmistoille SAP:lla on lisäksi tarjolla täydentä-
viä tuotteita kuten SAP Crystal Solutions, SAP BusinessObjects BI OnDe-
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mand ja SAP BusinessObjects Edge. (SAP Finland 2010c.) Suurille yrityksil-
le SAP on kehittänyt SAP Business Suite-ratkaisun. Se sisältää erilliset oh-
jelmistopaketit, jotka ovat SAP Customer Relationship Management, SAP
ERP, SAP Product Lifecycle Management, SAP Supply Chain Management
ja SAP Supplier Relationship Management. SAP Business Suiteen kuuluvat
myös täydentävinä osina Duet, SAP Manufacturing, SAP Service and Asset
Management, SAP xApps Composite Applications, SAP xApp Analytics ja
SAP xApps for Mobile Business. (SAP Finland 2010a.)
2.2.2 SAP ERP -toiminnanohjausjärjestelmä
Tunnetuin ja tuorein ohjelmistopaketeista on suurille yrityksille suunnattu
SAP ERP, joka on seuraaja tuotteelle SAP R/3. Viimeisin SAP ERP -julkaisu
on SAP ECC 6.0, ja se julkaistiin vuonna 2005. ECC tulee sanoista ERP
Central Component. SAP ECC:n tavoitteena on luoda sellainen ympäristö,
missä muut sovellukset voivat hyödyntää sen perustoiminnallisuutta. SAP
ERP -toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa kokonaisvaltaisen toiminnallisuu-
den liiketoiminta-analyyseihin, taloushallintoon, henkilöstöhallintoon, logis-
tiikkaan ja yrityspalveluihin. Se toimii myös koko SAP-sovellusvalikoiman pe-
rustana. (SAP Finland 2010b.)
SAP ERP -toiminnanohjausjärjestelmä on ohjelmistopaketti, joka toimitetaan
käyttövalmiina. Se koostuu useasta ohjelmistokomponentista eli moduulista,
joista jokainen on yhden liiketoiminnan aihepiirin kattava kokonaisuus. Yritys
voi ottaa käyttönsä vain jonkun yksittäisen moduulin, moduulikokoelman tai
koko järjestelmän. Pakettiin on myös mahdollista lisätä omia räätälöityjä oh-
jelmia tai integroida asiakkaan omia olemassa olevia ohjelmia. Järjestelmäs-
tä saadaan kuitenkin paras hyöty irti, mikäli järjestelmästä otetaan mahdolli-
simman moni osa-alue samanaikaisesti käyttöön. SAP mahdollistaa yhtenäi-
sen tiedonkulun yrityksen liiketoimintojen välille reaaliaikaisena tai sovituin
eräajovälein; kun tieto tallennetaan yhdessä sovelluksen osa-alueessa, se
on automaattisesti käytettävissä myös muissa osa-alueissa. (SAP R/3 for
Everyone: Step-byStep… 2006: xvii-xx Preface.)
Moduulien transaktiot kattavat suuren osan yritysorganisaation prosesseista.
Transaktioilla tarkoittaan numeroista ja kirjaimista koostuvia komentoja, jotka
käynnistävät tietyn toiminnon. Uusia transaktioita voidaan luoda SAPiin yri-
tyksen itse kehittämille toiminnoille sekä yritysten organisaatiot voivat muo-
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Kuva 4: SD-moduulin myyntialueen muodostuminen (Basic Functions and Master
Data… 2010.)
kata SAP-sovelluksia omiin vaatimuksiinsa sopiviksi. SAP tukee ja yhdistää
tuhansia erilaisia prosesseja. (Designing SAP Transactions Introduction.)
SAP EPR -järjestelmän perusmoduuleja ovat materiaalihallinto (Material
Management, MM), tuotannonsuunnittelu (Production Planning, PP), myynti
ja jakelu (Sales and Distribution, SD), laadun hallinta (Quality Management,
QM), kunnossapito (Plant Maintenance, PM), henkilöstöhallinto (Human Re-
sources, HR), ulkoinen laskenta (Financial Accounting, FI), sisäinen laskenta
(Cost Controlling, CO). (SAP R/3 Acronym 2010.)
2.2.3 SAP ERP -järjestelmän asiakkuusprosessit
Keskeisin moduuli tämän projektin kannalta on myynti ja jakelu (Sales and
distribution, SD) -komponentti, joka sisältää tuotteiden ja palveluiden myyn-
tiin ja jakeluun tarvittavat liiketoimintaprosessit. SD-komponentin perustietoja
ovat tuote ja asiakastiedot.
Organisaatiorakenne
SD-moduulin organisaatioyksiköt ovat myyntiorganisaatio (Sales Organizati-
on), jakelukanava (Distribution Channel) ja osasto (Division). Jokainen näi-
den kolmen osan yhdistelmistä muodostavat erillisen myyntialueen. Näiden
osien yhteispelillä voidaan mukauttaa jokainen myyntialue yksilöllisesti
(Kuva 4). (Basic Functions and Master Data… 2010.)
Myyntiorganisaatio on vastuussa tavaroiden ja palvelujen myynnistä ja ja-
kelusta. Ne ovat usein aluekohtaisia ja keskittyvät hoitamaan tiettyä maan-
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Kuva 5: Asiakas Master Datan rakenne (Basic Functions and Master Data… 2010.)
tieteellistä aluetta. Jokainen liiketapahtuma käsitellään yhden myyntiorgani-
saation sisällä. (Basic Functions and Master Data… 2010.)
Jakelukanavilla voidaan tarkastella, miten eri tuotteet saavuttavat asiakkai-
ta. Yleisiä jakelukanavia ovat tukku-, jälleen- ja suoramyynti. Yksi asiakas
voidaan saavuttaa useamman kanavan kautta. (Basic Functions and Master
Data… 2010.)
Osastolla määritellään mikä organisaation yksikkö on kyseessä. Osaston
avulla hoidetaan asiakaskohtaiset sopimukset, kuten esimerkiksi asiakas-
kohtaiset hinnat, osatoimitukset sekä toimitus- ja maksuehdot. (Basic Func-
tions and Master Data… 2010.)
Tässä projektissa tulee ottaa huomioon, että asiakasnumerot saattavat olla
avattuna usealle eri jakelukanavalle tai osastolle, jolloin uusi numero tulee
avata kaikille näille myyntiorganisaation, jakelukanavan ja osaston yhdistel-
mälle.
Asiakas- master datan rakenne
SD-moduulin asiakasrekisteriä kutsutaan SAP:n termillä asiakas- master da-
taksi (Customer Master Data). Se sisältää kaiken tarvittavan tiedon tilausten
käsittelyä, toimituksia sekä laskutusta varten. Asiakas- master datassa ole-
vaa tietoa käyttävät myynnin ja jakelun lisäksi ulkoinen laskenta (Financial
Accounting, FI), joten on tärkeää, että siellä olevat tiedot ovat ajan tasalla.
Asiakas- master datassa olevat tiedot jaotellaan kolmeen eri kategoriaan,
jotka ovat General Data, Sales Area Data ja Company Code Data (Kuva 5).
(Basic Functions and Master Data… 2010.)
General Data -tasolla olevat tiedot ovat yrityksen kaikille organisaation yksi-
köille yhteiset perustiedot, kuten nimi-, osoite- ja yhteystiedot. Tämän lisäksi
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General Data -tasolla määritellään myös asiakkaan uniikki asiakasnumero.
(Basic Functions and Master Data… 2010.)
Sales Area Data -tason tiedoissa määritellään asiakkaan myyntialuekohtai-
set tiedot, kuten asiakkaan toimitus- ja maksuehdot sekä asiakkaan liike-
kumppanit. (Basic Functions and Master Data… 2010.)
Company Code Data -tason tietoja käytetään apuna pelkästään ulkoisessa
laskennassa, joten siihen ei tässä työssä perehdytä tarkemmin. (Basic Func-
tions and Master Data… 2010.)
SAP-järjestelmässä jokaisella asiakkaalla on uniikki asiakasnumero, joka
määräytyy asiakasnumeron avaamisen yhteydessä. Asiakasnumeroa tarvi-
taan esimerkiksi silloin, kun halutaan päästä katsomaan tai muuttamaan tie-
tyn asiakkaan tietoja tai kun tietylle asiakkaalle halutaan kirjata tapahtumia
SAP-järjestelmään. Asiakasnumero avataan aina tiettyyn rooliin, joita ovat
mm. Sold-to party (asiakas kenelle myydään), Ship-to party (asiakas jolle to-
imitetaan) ja Bill-to party (asiakas jolle lähetetään lasku) ja Payer (asiakas
joka maksaa laskun). Sama asiakasnumero voi kuitenkin toimia samanaikai-
sesti useassa eri roolissa. (Basic Functions and Master Data… 2010.)
Asiakas- master datan eri kategorioiden tunteminen on tämän projektin kan-
nalta erittäin tärkeää, sillä uusia asiakasnumeroita luodessa ja jo avattuja 6-
numeroisia asiakasnumeroita muokatessa tulee tietää, mitkä asiakkaan tie-
doista ovat organisaatiotason tietoa, johon yksiköt eivät saa käydä tekemäs-
sä muutoksia, ja mitkä taas ovat yksikkötason tietoja, jota jokainen yksikkö
saa vapaasti käydä muuttamassa haluamakseen.
2.3 Muutosprojektin hallinta
Yksi yrityksen arvoa kuvaavista tekijöistä on yrityksen kyky toteuttaa ja halli-
ta organisatoriset muutokset. Yrityksen arvoa nostaa se, miten hyvin yritys
osaa organisaatioissaan viedä läpi tarvittavat muutokset ja vakiinnuttaa uu-
det toimintatavat käytännöiksi.
Muutosprojektin tarkoitus on kehittää ja ylläpitää niitä organisaation voima-
varoja ja valmiuksia, jotka tukevat strategisten tavoitteiden saavuttamista.
Muutos voi näin ollen tarkoittaa vaikkapa uuden liiketoiminnan ja siihen liitty-
vien prosessien kehittämistä. Se voi liittyä uudelleen organisoitumiseen, yri-
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tysjärjestelyihin tai jonkin toiminnan ulkoistamiseen. Melkein aina muutos
edellyttää järjestelmien kehittämistä.
2.3.1 Mikä on muutosprojekti?
Projekti voidaan yleisesti määritellä kertaluontoiseksi, laajuudeltaan rajatuksi
itsenäiseksi kokonaisuudeksi, jossa pyritään ennalta määriteltyyn tavoittee-
seen määrätyn aikataulun ja annettujen resurssien puitteissa. Projekti on
tehtäväkokonaisuus, jolla on selkeä alkamis- ja päättymisajankohta eli elin-
kaari. (Ruuska 2001: 9–13.)
Muutosprojekti voi saada alkunsa esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisen,
ideoinnin tai muutos- tai ongelmatilanteen kautta. Projektin tarkoituksena on
viedä muutosta eteenpäin suunnitellusti ja hallitusti. Muutosprojekteja varten
on kehitetty lukuisia malleja ja ohjeita, joiden avulla pyritään onnistuneeseen
lopputulokseen. Vaikka projektin eri vaiheista ja toteuttamismenetelmistä on
olemassa lukuisia versioita, malleista on yleensä aina löydettävissä samat
peruselementit, jotka tehdään aina samassa järjestyksessä. Projekti voidaan
karkeasti jakaa viiteen päävaiheeseen, joita ovat määrittely-, suunnittelu-, to-
teutus-, testaus- ja käyttöönottovaihe. Projektiin kuuluu kolme dokumenttiko-
konaisuutta, jotka ovat projektiesitys, projektisuunnitelma, ja loppuraportti.
(Ruuska 2001: 9–13.)
Projektiorganisaatio
Projektia varten tulee perustaa tilapäinen organisaatio, jonka osat ovat pro-
jektin asettaja, projektipäällikkö, johtoryhmä ja projektiryhmä sekä suurissa
projekteissa myös projektisihteeri tai projektiassistentti. Jokaisella projektiin
osallistuvilla ryhmällä ja henkilöillä on sovitut tehtävät ja vastuut. (Ruuska
2001: 12.)
Projektin asettaja on henkilö, jonka päätöksellä projekti käynnistetään. Aset-
taja nimittää projektille johtoryhmän ja valitsee projektipäällikön. Projektipääl-
likkö vastaa projektin päivittäisjohtamisesta ja siihen liittyvästä päätöksente-
osta. Johtoryhmä on projektin valvova elin ja tukee projektipäällikköä tämän
johtamistehtävässä sekä tekee projektin rajausta, aikatauluja ja resursseja
koskevia päätöksiä. Projektiryhmä koostuu asiantuntijoista, jotka projektissa
vastaavat oman erityisalueensa tehtävistä. Asettaja tai hänen edustajansa
toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Suurissa projekteissa projektipäälliköllä
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voi olla apunaan projektisihteeri tai projektiassistentti, joka hoitaa osan pro-
jektiin kuuluvista suunnittelu- ja valvontatehtävistä. (Ruuska 2001: 12.)
Projektiorganisaation toimivuus edellyttää, että vastuut ja valtuudet on mää-
ritelty ja että päteviä henkilöitä projektin eri tehtäviin on riittävästi käytössä.
Projektiorganisaation koko voi vaihdella huomattavasti sen mukaan, missä
vaiheessa projekti on. Projektiorganisaatio on tarkoitettu kertakäyttöiseksi,
joten kun tehtävät on suoritettu, projektiorganisaatio puretaan ja projekti
päättyy. (Ruuska 2001: 12.)
Projektisuunnitelma
Projektisuunnitelma on projektin kannalta keskeinen asiakirja. Projektisuun-
nitelma on projektipäällikön ensimmäinen tehtävä, jossa kuvataan miten pro-
jektille asetetut tavoitteet on tarkoitus saavuttaa; mitä tehdään, kuka tekee,
milloin ja miten. Projektin työvaiheet kuvataan karkeasti päävaiheittain, ta-
voitteet tarkennetaan ja rajataan osoittamalla ne tehtäviksi ja osatehtäviksi,
yleensä lohkokaavio- tai muilla piirrostekniikoilla. Projektisuunnitelman tar-
koitus on kuvata, miten projekti viedään läpi, ei siis lopputuotetta, joka on
projektin kohteena. (Ruuska 2001: 117.)
Projektisuunnitelma sisältää yleisimmin seuraavat asiat: projektin selkeä
määrittely, tavoitteet, tehtävät ja tulokset, rajaukset ja ympäristö, projektior-
ganisaatiokuvauksen, hyötytavoitteet, henkilö- ja muut resurssit, tehtävät ja
toimeksiannot sekä niiden työmääräarviot, projektin budjetti, aikataulu ja val-
vontamenettelyt, riskit ja niiden tunnistaminen ja ehkäisy. (Pelin 2009: 89–
94.)
Hyvä projektisuunnitelma elää projektin koko elinkaaren ajan, jolloin se toimii
yhtenä projektin ohjausmekanismina. Huonossa projektisuunnitelmassa
missio ja visio jäävät hämäräksi ja ne saattavat jatkuvasti muuttua projektin
edetessä, valta- ja vastuukysymykset ovat epäselviä, aikataulu on epärealis-
tisen tiukka, suunnittelun ja toteutuksen tekevät eri henkilöt ja aloituksen
ajankohta on epämääräinen. Projektisuunnitelman ei myöskään tulisi olla lii-
an loppuun suunniteltu, sillä muutoksia voi tulla projektin edetessä. (Pelin
2009: 89–94.)
Projektipäällikön ohella tulisi olla muutama henkilö, jotka ovat selvillä projek-
tin suunnitelmasta niin kuin he olisivat itse olleet tekemässä niitä. Kun pro-
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Kuva 6: Projektin vaiheet (Ruuska 2001: 21.)
jektiorganisaation sisällä syntyy uusia ideoita suunnitelmaan tai pohdintoja
sen merkityksiin, pystyy sekä projektipäällikkö että suunnitelman tuntevat
keskustelemaan muutoksista ja ideoiden käytännöllisyydestä. (Jalava & Vir-
tanen 2000: 39.)
2.3.2 Projektin vaiheet
Projekti on tehtäväkokonaisuus, ja sillä on aina selkeä alkamis- ja päätty-
misajankohta eli elinkaari. Projekti jakaantuu elinkaarensa aikana useisiin eri
vaiheisiin, jotka ominaisuuksiltaan työskentelytavoiltaan poikkeavat toisis-
taan. Kullakin vaiheella on omat tyypilliset ongelmansa ja toimintamallinsa.
Ruuskan esittämän mallin mukaan projektin vaihejako koostuu alla olevan
kuvan mukaisesti (Kuva 6). Vaihejaon tyypillisimpiä piirteitä ovat ajallinen
etenemisjärjestys sekä riippuvuudet edellisten vaiheiden tuloksista. (Ruuska
2001: 20–21.) Tässä projektissa keskitytään lähinnä kuvan keskimmäiseen
osioon, rakentamisvaiheeseen.
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Määrittelyvaiheessa ei oteta vielä kantaa teknisiin ratkaisuihin vaan toimin-
taan eli kuvataan mitä muutoksessa tulee tehdä. Määrittelyvaiheen tulokse-
na syntyvät sellaiset kuvaukset, joiden perusteella järjestelmän tekninen ku-
vaus voidaan aloittaa. Määrittelyn onnistuminen edellyttää kiinteää yhteistyö-
tä projektiryhmän ja järjestelmän loppukäyttäjien välillä. (Ruuska 2001: 23).
Suunnitteluvaiheessa tehdään järjestelmälle asetettujen toiminnallisten vaa-
timusten perusteella kuvaus, miten muutokset aiotaan toteuttaa (Ruuska
2001: 23).
Toteutusvaiheessa valmistetaan suunnitteluvaiheen kuvausten mukaiset
muutokset ja laaditaan tarvittavat dokumentit (Ruuska 2001: 23).
Testausvaiheessa tarkistetaan, että järjestelmät, sekä toiminnallisesti että
teknisesti, vastaavat asetettuja vaatimuksia, ja tehdään tarvittavat korjauk-
set. (Ruuska 2001: 23.)
Käyttöönottovaiheessa varmistetaan, että muutosten tuotannollinen käyttö
voidaan aloittaa häiriöttä. Samassa yhteydessä sovitaan mahdollisten vir-
heiden korjaamisesta. (Ruuska 2001: 23.)
2.3.3 Projektin aikataulu
Projektin seurannalla on tärkeä osuus kokonaisprojektin onnistumiselle. Päi-
vittäistä projektin seurantaa ja johtamista hoitaa projektipäällikkö, joka sa-
malla raportoi projektin etenemisestä projektin asettajalle.
Projektin aikataulun suunnittelemiseen on olemassa useita eri menetelmiä.
Seuraavissa käsitellään yleisimpiä projekteissa käytettyjä aikataulutekniikoi-
ta.
Gantt-kaavio
Gantt-kaavion eli janakaavion on kehittänyt Henry Gantt 1900-luvun puolivä-
lissä. Gantt-kaavio on yksi vanhimpia ja yksinkertaisimpia tekniikoita seurata
projektin edistymistä. Gantt-kaaviossa tehtävien nimet ovat kaavion vasem-
massa reunassa ja jokaisella tehtävällä on oma rivinsä. Kunkin tehtävän rivil-
lä on jana tai suorakaide, joka kuvaa tehtävän alkamisajan, keston ja päät-
tymisajan. Janakaavion vahvuutena on selkeys ja helppolukuisuus. Työn ed-
istyminen merkitään tummentamalla lohkoa. Gantt-kaavio on kätevä etenkin
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silloin, kun tehdään pääaikataulu, kun tehtävillä on runsaasti limityksiä tai
mikäli tehtävillä ei ole loogisia riippuvuuksia. Gantt-kaavion suurimpana
puutteena on, ettei se kuvaa tehtävien välisiä riippuvuuksia. Riippuvuuksien
puuttuessa ei janakaaviosta myöskään selviä tehtävien kriittisyydet ja peliva-
rat. (Pelin 2009: 129–131.)
PERT-kaavio
Kun halutaan kuvata tarkemmin projektin kulkua, käytetään verkkoanalyysiä.
Yksi tunnetuimmista verkkoanalyysikaavioista on PERT-kaavio. Verkko-
analyysikaaviot perustuvat nuoli- ja lohkodiagrammeihin, joiden avulla kuva-
taan projektin tehtävät, niiden suoritusjärjestys sekä tehtävien väliset riippu-
vuudet. (Ruuska 2001: 128.)
PERT-kaaviossa kutakin tehtävää osoittavan laatikon vasempaan yläkul-
maan laitetaan ensimmäinen mahdollinen aloitus ajankohta ja oikeaan ylä-
kulmaan ensimmäinen mahdollinen lopetus ajankohta. Vastaavasti kaavion
vasempaan alakulmaan merkitään viimeinen mahdollinen aloittamisaika ja
oikeaan alla kulmaan viimeinen mahdollinen lopettamisajankohta. (Pelin
2009: 131; Ruuska 2001: 128.)
Näin kaaviolla saadaan laskettua tapahtuman tarvitsema aika ja saadaan
verrattua sitä projektin kulkuun. Samalla voidaan laskea projektin tehtävien
liikkuma-ajat; kuinka paljon on kunkin tapahtuman aikaisimman ja myöhäi-
simmän aloittamisajankohdan erotus tai vastaavasti aikaisimman ja myöhäi-
simmän lopettamisajankohdan erotus. (Ruuska 2001: 128.)
2.3.4 Edellytykset projektin onnistumiselle
Onnistunut projekti pohjautuu perusteelliseen suunnitteluun ja tietojärjestel-
mäprojekteissa myös huolelliseen testaukseen. Suunnittelun tarkoitus on
parhaan toteutustavan löytäminen projektille ja sen lopputuloksena syntyy
projektin toteutussuunnitelma. Projektille tulisi myös määrittää selkeät alku-,
väli- ja lopputavoitteet. Selkeät ja tarkoin rajatut tavoitteet ovatkin avainteki-
jöitä onnistuneeseen projektiin. Projektisuunnitelma toimii projektin aikana
”karttana”, joka ohjaa projektipäällikköä ja projektiryhmää kohti haluttuja ta-
voitteita. (Ruuska 2001: 33–35.)
Jo suunnitteluvaiheessa yrityksen on syytä miettiä, miksi projekti peruste-
taan. Muutostarpeen lähtökohtien tulee perustua yrityksen todellisen kehitys-
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tarpeeseen, eikä jonkin liike-elämän muoti-ilmiön toteuttamiseen. Syitä muu-
toksen tarpeeseen ovat esimerkiksi markkinoiden vaatimus, liike-elämän sa-
nelema tarve, asiakkaan toivomus, uusi lainsäädäntö tai teknologian kehi-
tysaskel. Kun yrityksellä on selkeä järkiperusta muutoksen toteuttamiseen,
on mahdollista todella saavuttaa parannusta tai kokonaisvaltaista muutosta
nykytilaan. Jos kehityshankkeella ei ole kunnollista pohjaa, projektista seu-
raa vain ajan ja rahan haaskausta. (Ruuska 2001: 20, 25–26.)
Projektiin osallistuvien henkilöiden ammattiaito, asiantuntevuus ja ajan riittä-
vyys on luonnollisesti myös tärkeää projektin onnistumisen kannalta. Kan-
nattaa kuitenkin huomioida, ettei ammattitaito itsessään ole menestyksen
tae. Projekteissa työskennellään usein muiden töiden lomassa, joten aika-
tauluja laadittaessa on syytä ottaa myös tämä seikka huomioon, jotta pysty-
tään varmistamaan aikataulujen pitävyys. (Ruuska 2001: 25–26.)
Tehokas viestintä on yksi onnistuneen projektin kulmakivistä. Monesti pro-
jekteista on tarpeen viestiä paljon laajemmalle joukolle kuin varsinaiselle
projektiryhmälle. On tunnistettava tärkeät viestittävät asiat ja kohderyhmät,
jotka on pidettävä ajan tasalla projektin etenemisestä. Viestinnän tehokkuu-
den takaamiseksi ja tietotulvan välttämiseksi onkin tärkeää miettiä tarkkaan,
mitä viestitään, kenelle, milloin ja miten. (Ruuska 2001: 57–60.)
Erilaisten dokumenttien ja raporttien todellista arvoa projektien kannalta ei
useinkaan ymmärretä riittävän hyvin. Dokumentit ja raportit muodostavat ni-
mittäin projektin muistin ja niiden avulla varmistetaan, että asiat muistetaan
samanlaisina, vaikka projekteja toteuttavat henkilöt vaihtuvat. Dokumentaa-
tio voi tuntua alussa haasteelliselta, mutta se auttaa jäsentämään ajattelua
ja sen rooli on tärkeä onnistuneessa projektissa. Lisäksi kokemukset aikai-
semmista projekteista tulee ottaa huomioon projektin pohjaksi. Aikaisempien
projektien raportteihin palaamalla voidaan varmistaa, etteivät samat virheet
toistu seuraavissa projekteissa. (Pelin 2009: 309–310.)
Onnistuneelle projektille ei ole yksiselitteistä määritelmää ja se vaihtelee
suuresti projektien tyypin ja koon mukaan. Tietyt elementit kuitenkin yhdistä-
vät kaikkia onnistuneita projekteja. Ensinnäkin on tärkeää, että projektille on
määritelty selkeät tavoitteet ja toimenpiteet, varattu riittävät resurssit sekä
laadittu realistinen aikataulu. Johdon tuki on myös erityisen merkittävä tekijä
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projektin taustalla. Yleisesti ottaen projekti voidaan määritellä onnistuneeksi,
kun se täyttää sille projektin alussa laaditut tavoitteet. (Pelin 2009: 38–40.)
2.3.5 Projektityöskentelyn ongelmat
Muutosprojektien tavoitteena on parantaa olemassa olevaa, mutta niiden to-
teutukseen liittyy myös lukuisia haasteita ja käytännön ongelmia, joita tulee
aktiivisesti ratkaista koko projektin ajan. Seuraavissa kappaleissa käsitel-
lään, millaisia ongelmia projektityöskentelyssä voi ilmetä ja miten riskejä voi
hallita projektissa.
Projektimaisessa toimintatavassa piilee monia sudenkuoppia. Usein vaarana
on se, että projekteja perustetaan liikaa. Projektit saattavat muuttua itse tar-
koitukseksi, vaikka ne pitäisi nähdä työvälineenä, jolla tähdätään tavoitteiden
saavuttamiseen. Linjaorganisaation vahvat puolet jäävät hyödyntämättä, jos
kaikki voimavarat sidotaan tilapäisiin projekteihin. Myös ohjauksen ja asian-
tuntemuksen puute saattavat aiheuttaa ongelmia. (Ruuska 2001: 29.)
Monesti pahimman kaaoksen projekteissa saa kuitenkin aikaan kiire, jonka
vuoksi suunnittelu ja rajaus saattavat jäädä puolitiehen. Jos projektin suun-
nittelu tehdään puutteellisesti, voidaan projekti asettaa liian heppoisin perus-
tein. Suunnitteluvaiheessa esiselvityksellä voidaan selvittää, tarvitaanko pro-
jektia oikeasti. Projektin kustannukset ja hyödyt tulisi aina selvittää mahdolli-
simman monesta näkökulmasta. Virheiden korjaaminen ja asioiden uudel-
leen tekeminen vie paljon aikaa. Jos suunnittelu tehdään kunnolla, vältytään
ajallisesti ja rahallisesti turhilta kuluilta. Projekti tulee rajata jo projektiehdo-
tuksessa tai toimeksiannossa. Jos projektia ei rajata tässä vaiheessa voi se
paisua, kun sidosryhmät tai toimeksiantajat esittävät uusia toivomuksia ja
ideoita. Vaikka yksityiskohtien osalta projektin rajaus tarkentuu, tulee projek-
tin päälinjaukset yksiselitteisesti sopia heti alussa. Jatkuvat muutostarpeet ja
rajauksen tarkistukset ovat merkki huonosta suunnittelusta. (Lööw 2002: 40–
41; Ruuska 2001: 26–28.)
Henkilöstöristiriidat ja väärät henkilövalinnat voivat aiheuttaa konflikteja pro-
jektin sisällä ja sen ympäristön välillä. Projektipäällikön tulee olla selvillä ih-
missuhteista, jotta projektiryhmä pystyy toimimaan tiiminä. Projektipäällikön
tulee ansaita auktoriteetti tiimiltään ja valita tiimiinsä sopivimmat henkilöt.
Projektiryhmän henkilöiden ei tule olla liian samanlaisia, koska tällöin ideat
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usein latistuvat ja työskentelyä on mahdoton kehittää. (Lööw 2002: 40–41;
Ruuska 2001: 29–30.)
2.3.6 Projektin riskienhallinta
Projektissa hyvä riskienhallinta mukauttaa tai lievittää riskien vaikutusta, vä-
hentää epäonnistumisten todennäköisyyttä ja alentaa mahdollisia kustan-
nuksia. Projekteissa on lukematon määrä riskejä, mutta vain niistä tärkeim-
piin tulee keskittyä. Riski määritellään tapahtumaksi, joka myöhästyttää pro-
jektia, koska se on odottamaton, eikä sitä ole huomioitu projektin aikataulus-
sa. Mietittäessä, mihin riskiin keskitytään, tulee pohtia riskin todennäköisyyt-
tä, vaikutuksia, kokonaisseurauksia ja merkityksiä. Riskienhallintaan ja huo-
lelliseen ongelmien ratkaisemiseen tulisi keskittyä projektityöskentelyssä
enemmän, jotta projektit saavuttaisivat niille määritellyt tavoitteet entistä pa-
remmin. (Nicholas 2001: 326–327.)
Projektien riskit voidaan jakaa muun muassa seuraaviin tyyppeihin: tekniset
riskit, aikataulun riskit, taloudelliset riskit, organisaatioon, henkilöihin ja tie-
donkulkuun liittyvät riskit, asiakkaaseen liittyvät riskit ja sopimukseen liittyvät
riskit. (Pelin 2009: 226.)
Riskien torjunta voi tapahtua poistamalla riski valitulla toimenpiteellä, siirtä-
mällä riski sopimuksella esimerkiksi tilaajalle, syy-seuraus-analyysilla pie-
nentämällä riskin ilmaantumisen todennäköisyyttä, hyväksymällä riski ilman
ennakkotoimenpiteitä, muuttamalla projektisuunnitelma riskialttiin kohdan
suhteen tai tekemällä riskin toteutumisen varalle toimenpide- ja varautumis-
suunnitelma. Lopuksi riskejä valvotaan riskeille laaditun hallintasuunnitelman
avulla. Hallintasuunnitelmassa riskit ryhmitellään ja niille nimetään vastuu-
henkilöt. Riskien ja ongelmien kartoitus tulee olla jatkuvana osana projektin
valvontaa. (Nicholas 2001: 319–327.)
2.3.7 Projektin päättäminen, arviointi ja seuranta
Koska projekti on aina ajallisesti rajattu, tulee sillä olla selkeä loppu. Syyt
projektin päättämiseen voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: projektin tavoit-
teet on saavutettu, projektia ei kannata enää jatkaa tai projekti on epäonnis-
tunut. (Nicholas 2001: 421.)
Vaikka projektin tavoitteet olisi saavutettu, vaatii projektipäälliköltä taitoa vie-
dä projekti kunnolla loppuun, jotta kaikki projektiin liittyvät velvoitteet ja toi-
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minnot saadaan päätettyä. Ennen projektin varsinaista päättämistä tulee
projektin lopputöille varata riittävästi aikaa jo suunnitteluvaiheessa. Lopputu-
loksen laadusta ei projektin viimeisissä vaiheissa kannata tinkiä, vaan on
hyvä tehdä erilaiset viimeistelyt ja tarkistukset huolella. Projektin suunnittelu-
vaiheessa tulee selkeästi määritellä projektin hyväksymiskriteerit eli määritel-
lä, mitä ”valmis” tarkoittaa. Kun projektin lopputuotteen katsotaan olevan
valmis, se luovutetaan tilaajalle. Tilaajan velvollisuus on yhdessä projekti-
ryhmän kanssa tarkistaa, että lopputulos vastaa tilausta. (Ruuska 2007:
266–267.)
Joitain projekteja ei kuitenkaan koskaan saada päätökseen tai ne eivät saa-
vuta tavoitteitaan, mikä voi johtua projektin ympäristön muuttuvista tekijöistä,
esimerkiksi muutoksista markkinoilla, taloudellisista muutoksista, viranomais-
ten rajoituksista tai tilaajan maksuvaikeuksista.  Myös projektin tilaaja voi
muuttaa mielensä projektin lopputuotoksen suhteen ja päättää projektin kes-
ken kaiken. (Pelin 2009: 355.)
Projektin dokumentointi
Yleisesti käytetty tapa dokumentoida projektin kannalta keskeisimmät ja tär-
keimmät asiat on laatia projektin päätteeksi loppuraportti. Loppuraportti on
yleensä projektipäällikön näkemys projektin onnistumisesta ja kulusta, jossa
määritellään, mitä tehtiin, miksi tehtiin, kenelle tehtiin, mitä tapahtuu seuraa-
vaksi ja ketkä vastaavat lopputuotteen ylläpidosta, teknisestä tuesta ja jatko-
kehityksestä. (Ruuska 2007: 268, 271–273.)
Raportti on samalla myös yhteenveto siitä, mitä projektin aikana opittiin ja
mitä kannattaisi jatkossa tehdä toisin. Koska projekti on aina tietynlainen op-
pimisprosessi, kannattaa projektin aikana kertynyttä tietoa jakaa koko orga-
nisaation käyttöön. Loppuraporteista saadaan arvokasta tietoa seuraavien
projektien tehokkaampaa toteuttamista varten ja ohjauskeinoja vastaavien
projektien arvioimiseen. Kun projektin tulos on valmis, antaa projektipäällikkö
projektin loppuraportin projektin asettajalle. Projektin asettaja tarkistaa pro-
jektin tavoitteiden ja tulosten toteutumisen sekä antaa palautetta loppurapor-
tista projektipäällikölle. Päättämisessä tarkistetaan myös, että kaikki projek-
tiin kuuluvat tehtävät, kuten arkistointi ja tulosten luovutus, on tehty. Lopuksi
projektin asettaja, joka on usein johtoryhmä, päättää projektin ja purkaa pro-
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jektiorganisaation. Projektin päättymisestä tulee tiedottaa projektin sidos ja
intressiryhmille. (Ruuska 2001: 180–183.)
2.4 Testausmenetelmät tietojärjestelmäprojektissa
Ohjelmamuutosten testaaminen projektin eri kehitys ja käyttöönottovaiheissa
on oleellinen ja tärkeä osa muutosprojektia, koska sen avulla voidaan tunnis-
taa ongelmatilanteet ja mahdolliset virheet ja saada korjattua ne, ennen kuin
ne pääsevät tuotantoympäristöön, tai saada varmuus siitä, että kaikki toimii
kunnolla ja vaatimusten mukaisesti.
Testaus voidaan jakaa kahteen osaan, positiiviseen ja negatiiviseen testa-
ukseen. Positiivisella testauksella testataan, että sovellus toimii vaaditulla
tavalla kun taas negatiivisella testauksella pyritään tahallisesti etsimään vir-
heitä. Käytännössä ohjelmistotestaus on molempien testausten tekemistä
yhtäaikaisesti, eli pyritään todentamaan, että sovellus toimii vaatimusten
mukaisesti ja samalla yritetään saada mahdolliset virheet selville. (Nyman,
Jeff 2001.)
Vaikka muutosten toimivuus olisikin testattu ja todettu, että tehdyt muutokset
toimivat vaatimusten mukaisesti, on varsinainen käyttöönottovaihe hyvä
aloittaa pilottijaksolla, johon otettaan mukaan pieni joukko tehtäviä muutok-
sia. Tämän jälkeen muutoksien toimivuutta seurataan tuotantoympäristössä
tietyn testijakson ajan ja mikäli virheitä ei ole ilmennyt tehdään loputkin muu-
tokset tuotantoon. (Lacy & Macfarlane 2007: 93–94.)
3 ASIAKASNUMEROIDEN VAIHTO
3.1 Muutoksen laajuus
Projekti aloitettiin toukokuussa 2010 vaatimusten määrittelyllä, jossa tavoit-
teena oli selvittää, mihin kaikkeen asiakasnumeroiden muuttaminen Drives-
yksikössä vaikuttaa ja mitä muutoksia projektin yhteydessä tulisi tehdä. Kos-
ka yrityksessä ei ollut selkeää dokumentaatiota, missä kaikkialla numeroita
käytetään, asiasta laitettiin kysely ABB Oy Drivesin yleiseen sähköpostijake-
luun. Vastausten perusteella saatiin selville joukko liittymiä, työkaluja, ohja-
ustauluja, ohjelmia, ja SAP:n vakio-ominaisuuksia, joihin asiakasnumero-
muutos mahdollisesti vaikuttaa, ja henkilöt, ketkä omistavat ne tai ovat vas-
tuussa niiden toiminnasta. Kyseiset avainhenkilöt kutsuttiin touko-kesäkuun
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Kuva 7: Asiakasnumeromuutoksen laajuus
2010 välisenä aikana haastatteluun kertomaan lisää vastuualueestaan. Näi-
den haastattelujen perusteella saatiin selkeä kuva muutoksen laajuudesta,
tarvittavista muutoksista ja muutoksen toteutusajankohdasta ja -tavasta.
Samalla saatiin selville alustava projektiorganisaatio ja henkilöt joiden tulee
olla mukana toteuttamassa muutosta.
Kaikista haastatteluista ja palavereista ja tehtiin kokousmuistiot ja ne laitettiin
projektia varten avatulle SharePoint-sivustolle projektiin osallistuvien nähtä-
ville. Sinne lisättiin myös kaikki muut projektin yhteydessä syntyneet doku-
mentit, jotta ne olivat helposti kaikkien projektiin osallistuvien nähtävillä. Alla
olevaan kuvioon on koottu kaikki tekijät (mm. liittymät, työkalut, ohjaustaulut,
ohjelmat ja SAP-järjestelmän vakio-ominaisuudet), joihin Drivesin SAP:n
asiakasnumeroiden muutos vaikuttaa (Kuva 7).
3.2 Tehtävät muutokset
Määrittelyvaiheen jälkeen siirryttiin suunnitteluvaiheeseen, jossa jokainen
muutoskohde otettiin käsittelyyn erikseen ja suunniteltiin miten muutos ky-
seisessä tapauksessa tulisi toteuttaa. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi
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yksityiskohtaisesti mihin kaikkeen asiakasnumeroiden muutos Drives-
yksikössä vaikuttaa, mitä muutoksia tarvitsee tehdä ja miten muutokset aio-
taan toteuttaa.
3.2.1 SAP-järjestelmään tehtävät muutokset
ABB Oy:n asiakasnumeroiden laajennus ABB Oy Drivesille
ABB Oy Drivesilla on käytössään oma asiakasrekisteri ja omat 5-numeroiset
asiakasnumerot, joita se on itse ylläpitänyt. ABB Oy Drivesin asiakasrekisteri
koostuu suurimmaksi osaksi ABB:n eri maiden myyntiyhtiöistä sekä niiden li-
säksi asiakasrekisterissä on jonkin verran ns. 3rd party -asiakkaita. Asiakas-
numeromuutoksen seurauksena Drives-liiketoimintayksikkö joutuu luopu-
maan 5-numeroisista asiakasnumeroista ja alkaa käyttää kaikille liiketoimin-
tayksiköille yhteistä asiakasrekisteriä ja 6-numeroisia asiakasnumeroita, joi-
den ylläpidosta vastaa ABB Oy:n taloushallintopalvelut (SAS).
V_001W_IV Define Shipping Data for Plants
Tässä taulussa määritellään toimitusosoite vastaanottaville planteille (0001-
0011 ja 0101-0103). Jokaiselle plantille on linkitetty jokin asiakasnumero
SAP customoinneissa varastojen Stock transfer -prosessia varten. Muuta-
malle plantille toimitusosoite haetaan Drivesin vanhan 5-numeroisen asia-
kasnumeron avulla. Taulussa voi olla vain yksi numero kutakin plantia koh-
den, joten vanhat asiakasnumerot tulee korvata uusilla numeroilla.
3.2.2 Liittymiin, ohjaustauluihin ja työkaluihin tehtävät muutokset
OMS (Order Management System) -järjestelmä
OMS-järjestelmä on ABB:n myyntiyhtiöille tarkoitettu tilausjärjestelmä, joka
on integroitu Drivesin SAP-järjestelmään IM/3-liittymän sekä ZZED-
PAR_OMS-, ZVOE-, ZIDOC- ja Partnerprofiles-taulujen avulla. ABB Oy Dri-
vesin asiakkaat tekevät tilaukset OMS-järjestelmään, josta tilaukset siirtyvät
Drivesin SAPiin. SAP:sta lähtee tämän jälkeen tilausvahvistus ja toimitus-
kuittausviesti OMS-järjestelmään sekä laskuviesti OMS-järjestelmään, ABB:
sisäiseen GeIS-kanavaan tai ulkoiseen kanavaan Itellalle.
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IM/3-liittymä
IM/3-liittymällä tuodaan OMS-järjestelmässä käsiteltyjen keskusvarasto-
kauppojen laskutustiedot Drivesin SAP-järjestelmään. Keskusvarastokaup-
pojen laskutustiedot kirjautuvat Drivesin SAP-järjestelmään yön aikana erä-
ajona. Kauppojen kirjautuminen SAPiin voidaan määritellä kahdella eri taval-
la; SAP:n asiakasnumero voidaan viedä OMS-järjestelmän asiakastiedoissa
sijaitsevaan laskutustieto-kenttään, joka ohjaa asiakkaan laskutustiedot kir-
jautumaan tietylle SAP:n asiakasnumerolle tai ne voidaan lisätä IM/3-
liittymässä olevaan ohjelmaan YE_CONV_TO_KUNAG, missä määritellään
mikä milläkin OMS:n myyntiyhtiötunnuksella tehty tilaus kirjautuu millekin
SAP:n asiakasnumerolle. Mikäli asiakasnumero on lisätty OMS-järjestelmän
kenttään ja YE_CONV_TO_KUNAG-ohjelmaan, tilaus ohjautuu OMS:ssa
olevan tiedon perusteella.
OMS-järjestelmän asiakastiedoissa sijaitsevaa ohjaustietoa on vaikea ylläpi-
tää, joten projektin yhteydessä tehtiin päätös, että muutoksen jälkeen kes-
kusvarastokappojen laskutustietojen kirjautumista SAPiin ohjataan pelkäs-
tään YE_CONV_TO_KUNAG-ohjelmalla.
IM/3-liittymän ohjelmassa ja ohjaustauluissa voi olla vain yksi numero asia-
kasta kohden, joten vanhat asiakasnumerot tullaan korvaamaan uusilla nu-
meroilla ja toteutuksen ajankohta joudutaan sopimaan erikseen.
IM/3-liittymä jää pois käytöstä vuonna 2011, jolloin sen korvaa uusi liittymä
(”SEKT”-prosessi). Asiakasnumeroiden vaihto ei vaikuta tähän prosessiin.
IM/3-liittymän ohjaustaulut:
YE_CONV_TO_EPIX_KUND2–4-tauluilla ohjataan keskusvarastokauppojen
laskutusta. Kun keskusvarastosta myydään tavaraa, keskusvarasto laskut-
taa asiakasta ja ABB Oy Drives laskuttaa keskusvarastoa. Keskusvarasto
saa prosenttimääräisen komission korvaukseksi tavaroiden myymisestä.
Eräajossa on mukana tieto siitä, mikä varasto on kyseisen kaupan tehnyt.
CSA = Central stock Asia, CSE = Central stock Europe, CSN = Central stock
Nordic.
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Kuva 8: YE_CONV_TO_EPIX_KUND2
Kuva 9: YE_CONV_TO_EPIX_KUND3
Kuva 10: YE_CONV_TO_EPIX_KUND4
YE_CONV_TO_EPIX_KUND2-ohjaustaululla ohjataan varaston Bill to Party
-numeroa (Kuva 8).
YE_CONV_TO_EPIX_KUND3-ohjaustaululla ohjataan varaston Payer-
numeroa (Kuva 9).
YE_CONV_TO_EPIX_KUND4-ohjaustaululla ohjataan varaston Ship to Par-
ty -numeroa (Kuva 10).
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YE_CONV_TO_CHANNELPARN-ohjaustaululla asetetaan syntyvän Euroo-
pan keskusvaraston myyntitilauksen Z5-partnerfunktion partner-numero.
SM30: ZZEDPAR_OMS
ZZEDPAR_OMS-taululla ohjataan OMS-järjestelmän kautta Drivesin SAP-
järjestelmään tulevien make-to-order -tilausten asiakastietoja. Tässä taulus-
sa määritellään mille SAP:n asiakasnumerolle OMS-järjestelmässä tehdyt ti-
laukset kirjautuvat Drivesin SAP-järjestelmään. Taulussa on kahta erilaista
rivityyppiä, SP (Sold to Party) ja BP (Bill to Party). Mikäli asiakkaan Sold to
Party -numero ja Bill to Party -numero ovat samoja, tauluun laitetaan vain
SP-rivi, mutta jos nämä tiedot poikkeavat toisistaan laitetaan kumpikin SP- ja
BP-rivi. Projektin lopussa huomattiin, että pelkkä SP-rivi riittäisi. Mutta koska
alkuperäisessä taulussa oli molemmat rivit, päätettiin tauluun kuitenkin var-
muuden vuoksi jättää myös BP-rivit uusilla numeroilla. Tässä taulussa voi ol-
la vain yksi numero asiakasta kohden, joten vanhat 5-numeroiset asiakas-
numerot tullaan korvaamaan uusilla 6-numeroisilla asiakasnumeroilla ja to-
teutuksen ajankohta joudutaan sopimaan erikseen.
ZVOE
ZVOE-taulussa määritellään Drives-yksikön (PUFIDRI) sähköisen kaupan-
käynnin perusta (Kuva 11). Tämä määrittely tehdään käytännössä siten, että
tauluun lisätään sähköisesti tilaavan asiakkaan SAP:n asiakasnumero (Sold
to Party), Organization = 0001, Tilaustyyppi = ZED, Vendor no. = PUFIDRI
(tämä on tärkein). Samalla taululla määritellään myös muiden ABB liiketoi-
mintayksiköiden kaupankäynnin perusta, joten jokaisella yksiköllä on taulus-
sa omat yksilölliset tunnisteet. Asiakas tunnistetaan Drivesin asiakkaaksi
juuri näiden edellä mainittujen tietojen perusteella. Taulussa voi olla vanha ja
uusi asiakasnumero rinnakkain, joten uuden asiakasnumerot lisätään tau-
luun vanhojen rinnalle. Muutoksen voi tehdä heti, kun uudet asiakasnumerot
ovat selvillä.
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Kuva 11: ZVOE-taulun näkymä
SM30: ZIDOC
ZIDOC-taulussa määritellään sähköisten laskujen reititys; eli se, mille SAP:n
asiakasnumerolle lasku lähtee ja millainen lasku lähtee (tyhjä = paperilasku,
P = paperilasku, A = vain arkisto, EG = Sähköinen lasku ABB Groupin säh-
köisesti allekirjoitetun laskutuksen kanavaan (GeIS), EC = Sähköinen lasku
OMS-kanavaan, EO = Sähköinen lasku operaattorikanavaan (Itella), BC =
Paperinen ja sähköinen lasku OMS-kanavaan, CG = Sähköinen lasku OMS
ja ASCC (GEIS) kanavaan ja ES = sähköinen lasku operaattori- ja OMS-
kanavaan). Tässä taulussa voi olla vanha ja uusi asiakasnumero rinnakkain,
joten uudet asiakasnumerot lisätään vanhojen rinnalle. Muutoksen voi tehdä
heti, kun uudet asiakasnumerot ovat selvillä.
WE20: Partnerprofiles
SAP-järjestelmästä WE20-transaktiolla löytyvä Partnerprofiles on SAP:n va-
kio-ominaisuus, jossa määritellään lähtevien EDI-viestien (vahvistus ja toimi-
tuskuittaus) määrittelyt (Kuva 12). Tämä sama taulu ohjaa EDI-viestejä
OMS-liittymässä ja Intercompany-liittymässä. Tässä taulussa voi samanai-
kaisesti olla määrittelyt uudella ja vanhalla numerolla, joten uudet numerot
voidaan lisätä vanhojen numeroiden rinnalle. Muutokset voidaan tehdä heti,
kun uudet asiakasnumerot ovat selvillä.
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Kuva 12: WE20 Partnerprofiles taulun näkymä
Masterhinnasto
Drivesissa on käytössä kaksi Excel-pohjaista hinnoittelu taulukkoa, master-
hinnastoa, joiden avulla määritellään tuotteiden myyntihinta SAP:ssa asiak-
kaalle. Kummallakin divisioonalla (01: CAC Components (exCAC) ja 02:
PAC Products (LAC)) on oma masterhinnastonsa. Asiakaskohtaiset hinnat
haetaan Masterhinnastosta SAP:n asiakasnumeron perusteella.
ExCAC:n masterhinnastoon riittää pelkästään asiakasnumeroiden korvaa-
minen uusilla numeroilla, kun taas LAC:n masterhinnastossa SAP:n vanha
asiakasnumero tulee myös lisätä masterhinnaston C-Scot (= OMS:n vanha
nimitys) number -riville pilkulla eroteltuna, mikäli rivillä on muita tietoja. Van-
ha numero lisätään sen vuoksi, että hinnasto toimisi myös tilauksilla, jotka
ovat tulleet järjestelmään sisään vanhoilla asiakasnumeroilla. Alla olevassa
kuvassa (Kuva 13) demonstroidaan LAC:n masterhinnastoon tehtävää muu-
tosta. Esimerkkinä on Tsekki, jonka vanha asiakasnumero on 61315 ja uusi
asiakasnumero on 900090. Kun LAC:in masterhinnaston päivitetty versio
ajetaan SAPiin, päivittyvät samalla Excel-pohjaiset työkalut Common pricer
ja Quotation browser. Vaikka hinnastossa voi olla numerot rinnakkain, teh-
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Kuva 13: LAC:n Masterhinnaston muutokset
dään muutokset epäselvyyksien välttämisen vuoksi niiden muutosten kans-
sa, joiden muutosten toteutusajankohta sovitaan erikseen.
Intercompany-liittymä
Intercompany-liittymää käytetään ABB:n sisäisiin SAP-to-SAP tilauksiin. Täl-
lä hetkellä Drivesille tulee tilauksia pelkästään ABB:n FIPSE-yksiköstä. Muu-
toksen yhteydessä ZIDOC_CONTROL-taulua sekä WE:20 Partnerprofiles-
taulua tullaan päivittämään. Muutokset voidaan tehdä etukäteen, sillä näissä
taulussa voi olla vanhat ja uudet numerot rinnakkain. Tämän liittymän muu-
tokset päätettiin hoitaa ERP-centerin kautta liittymän monimutkaisuuden
vuoksi. Muutosten toteutusta varten ERP-centerille annettiin mäppäystaulu,
jossa oli tiedot vanhojen numeroiden uusista vastaavuuksista.
LV Drives Product configurator
Tämä työkalu on tarkoitettu ABB:n myyntiyhtiöiden käyttöön. Sillä voidaan
konfiguroida Drivesin tuotteiden tyyppikoodeja ja sen kautta hakea niiden pii-
rikaavoita, sekä hakea tuotteiden hintoja. Tunnistautuminen LV Drives Pro-
duct configuratoriin tapahtuu henkilön nimen ja henkilöön kytketyn myyntiyh-
tiön asiakasnumeron perusteella. Käyttäjien hallinta tapahtuu erillisen tausta-
taulukon avulla. Käyttäjähallintaa tarvitaan siihen, että konfiguraattori hakee
SAP:sta tuotehinnat SAP:n asiakasnumeron perusteella. Työkalulla on sel-
keä omistajuus, joten työkalun omistaja pitää huolen numerojen muuttami-
sesta. Vanhat asiakasnumerot voidaan korvata uusilla numeroilla käyttöön-
oton lähestyessä, sillä konfiguraattoriin ei tehdä suuria määriä kirjautumisia
myyntiyhtiötunnuksilla ja sinne voi kirjautua myös vierailijatunnuksella. Muu-
toksen toteutusta varten konfiguraattorin omistajalle annettiin mäppäystaulu,
jossa oli tiedot vanhojen numeroiden uusista vastaavuuksista.
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SAC:n työkalut
Drivesin SAC-tulosyksikön myynnin käytössä on erillisiä Excel-pohjaisia työ-
kaluja. Näissä työkaluissa käytetään SAP:n asiakasnumeroita erilaisiin tar-
koituksiin. Näillä työkaluilla on SAC-yksikössä selkeä omistajuus, joten työ-
kalujen omistaja pitää huolen, että niissä olevat SAP:n vanhat asiakasnume-
rot muutetaan vastaaviksi uusiksi numeroiksi. Uudet asiakasnumerot voi-
daan ajaa vanhojen numeroiden rinnalle heti kun uudet asiakasnumerot ovat
selvillä. Muutosten toteutusta varten työkalujen omistajalle annettiin lista
vanhojen numeroiden uusista vastaavuuksista.
ADAM-tool
ADAM-tool on tietokanta, jonka kautta määritellään käyttöoikeudet SIS (Sa-
les info system) -järjestelmää varten. Käyttöoikeus määritellään henkilöön
kytketyn SAP:n myyntiyhtiön asiakasnumeron ja henkilön sähköpostiosoit-
teen perusteella. Tällä hetkellä ADAM-tietokannassa voi yhtä henkilöä koh-
den olla vain yksi SAP:n asiakasnumero. Kun käyttäjän tietoihin vaihdetaan
SAP:n uusi asiakasnumero, käyttäjä ei pysty näkemään enää vanhalla asia-
kasnumerolla olleita tietoja. Tämän vuoksi tehtiin päätös, että ADAM-
tietokantaan tehtävät muutokset tehdään neljän viikon jälkeen laskien päi-
västä, jolloin käyttäjän uusi asiakasnumero otettiin käyttöön. Näin pystyttiin
varmistamaan, että asiakas pystyisi mahdollisimman vaivattomasti seuraa-
maan heille ajankohtaisten tilauksien statusta SIS-järjestelmässä.
3.3 Ennen käyttöönottoa tehtävät muutokset
Osa muutoksista voitiin toteuttaa jo ennen varsinaista käyttöönottovaihetta.
Palavereissa oli etukäteen selvitetty, mitä on mahdollista tehdä etukäteen ja
mitä ei.
FIABB:n asiakasnumeroiden laajennus Drivesille
FIABB:n asiakastiedoista koostuvan uuden asiakas- master datan luominen
aloitettiin aktiivisten asiakkaiden haravoinnilla Drivesin vanhan asiakas-
master datan joukosta. ABB:n taloushallintopalvelu (SAS) ajoi SAP:sta Dri-
vesin asiakas- master datan haravoinnin helpottamiseksi Excel-muotoon,
jossa näkyi kaikki Drives-yksikön käyttöön laajennetut asiakasnumerot. Ak-
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tiiviseksi asiakkaaksi määriteltiin asiakkaat, joilla oli ollut tilauksia vuoden
2005 jälkeen.
Tämän jälkeen aktiivisiksi asiakkaiksi määritellyille asiakkaille etsittiin uusi
FIABB:n vastaava asiakasnumero. Uutta asiakasnumeroa jouduttiin joissa-
kin tapauksissa etsimään useasta eri paikasta ja joillekin asiakasnumeroille
SAS ei ollut avannut FIABB:n vastaavaa asiakasnumeroa. Uusien asiakas-
numeroiden avaamisesta jouduttiin tekemään erillinen avauspyyntö SASiin
Liikekumppanirekisteritietokannan kautta.
Ensimmäinen ja todennäköisin paikka uuden vastaavan numeron löytämi-
seen oli asiakkaan Company Code Data -tiedoissa sijaitseva Prev account
number -kenttä, johon on aikoinaan lisätty jo käytöstä poistuneen RASU-
kirjanpitojärjestelmän mäppäysnumero, joka mahdollisesti vastaisi uutta FI-
ABB:n SAP-asiakasnumeroa. Useimmille asiakkaille uusi numero löytyi tästä
kentästä, mutta jos kentässä olevan asiakasnumeron tiedot eivät vastanneet
Drivesin asiakasnumeron tietoja, usealla Drivesin numerolla oli kentässä
sama numero tai kentässä ei ollut numeroa lainkaan, jouduttiin numeroa et-
simään muilla tavoilla.
Asiakkaille, joille ei löytynyt uutta asiakasnumeroa Prev account number
-kentästä, jouduttiin ensin tarkistamaan, ovatko Drivesin asiakas- master da-
tan tiedot ajan tasalla. Tämä voitiin tarkistaa esimerkiksi ABB:n maayhtiöi-
den yhteystietolistauksesta, joka löytyi ABB:n intranetistä. Mikäli Drivesin
tiedot eivät olleet ajan tasalla, verrattiin ”RASU”-numeroa uudestaan asiak-
kaan yhteystietolistauksesta saatuun tietoon. Osalle Drivesin numeroista
Previous account number -kentässä oleva RASU-numero oli oikein, joka tar-
koitti sitä että Drivesin omat tiedot eivät olleet ajan tasalla.
Jäljelle jäi vielä joukko asiakkaita, joille uutta numeroa ei löytynyt Prev ac-
count number -kentästä. Nämä asiakkaat käytiin läpi yksi kerrallaan yhteis-
työssä SAS:n ja kyseisten maiden aluepäälliköiden kanssa, sekä etsimällä
tietoa asiakkaasta ja muutoksista ABB:n liikekumppanirekisteri-
tietokannasta. Tällä tavoin saatiin selvittyä onko asiakkaalle olemassa FI-
ABB:n vastaava asiakasnumero vai tarvitseeko sille avata uusi asiakasnu-
mero.
Uusien asiakasnumeroiden avaus hoidettiin SAS:n kautta. SAS avasi uudet
SAP:n asiakasnumerot liikekumppanirekisteritietokantaan tehtyjen avaus-
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Kuva 14: Myyntialue (Sales area) CAC Components Kuva 15: Myyntialue (Sales area) PAC Products
pyyntöjen perusteella, jonka jälkeen Drives laajensi asiakasnumeron oman
yksikkönsä käyttöön. SAS:n vastuulla on asiakkaan General Data ja Com-
pany Code Data -tietojen täydentäminen, jotka ovat kaikille organisaation
yksiköille yhteistä tietoa, kun taas yksiköt ovat itse vastuussa asiakkaan Sa-
les Area Data -tietojen täydentämisestä ja niiden päivittämisestä.
Kun kaikille asiakkaille oli tiedossa uudet vastaavat asiakasnumerot, nume-
rot laajennettiin Drivesin käyttöön SAP:n VD01-transaktiolla Drivesin kum-
mankin myyntialueen, CAC Components (exCAC) (Kuva 14) sekä PAC Pro-
ducts (LAC) (Kuva 15), käyttöön, mikäli niitä ei ollut jo aikaisemmin laajen-
nettu.
Asiakasnumeroiden laajennuksen yhteydessä kohdattiin muutamia ongel-
mia. Merkittävin näistä oli verokoodien määrittely uusille asiakasnumeroille.
Asiakasnumeroiden Sales Area Data -tasolla, Billing documents -välilehdellä
(Kuva 16) kysyttiin asiakkaan verokoodeja. Uusien OsA-säännösten mukaan
verokoodi voi olla vain 0 (Tax Exempt), 1 (Liable for Taxes) tai 8 (ABB Oy,
Internal) ja niitä tulee käyttää ABB Oy:n ohjeistuksen mukaisesti.
Suurin osa uusista asiakasnumeroista oli laajennettu aikaisemmin jonkun
toisen ABB:n yksikön käyttöön. Yksikkö, joka laajentaa asiakasnumeron en-
simmäisenä käyttöönsä, määrittelee myös asiakkaan verokoodit. Ongelma-
na tässä on se, että vaikka tämä taulu on Sales Area Data -tasolla, verokoo-
dit ovat samat kaikille muille samaa asiakasnumeroa käyttäville yksiköille.
Kun asiakasnumeroiden verokoodit päivitettiin Drivesissa projektin yhtey-
dessä uusien OsA-säännösten mukaisiksi, muuttui asiakkaan laskujen vero-
prosentti niillä yksiköillä, joilla oli poikkeavuuksia OsA-säännösten verokoo-
deista. Tämän seurauksena kyseiset yksiköt joutuivat kauppakohtaisesti
käydä muuttamassa heille oikean verokoodin manuaalisesti kaupalle.
Taxes-taulun pitäisi olla General Data -tasolla SAS:n hallinnoimana Sales
Area Data -tason sijaan, koska kun joku yksikkö muuttaa verokoodia, se
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Kuva 16: Taxes-taulu Sales area datan Billing documents-välilehdellä
Kuva 17: Partnerprofiilin kopioiminen
muuttuu kaikille yksiköille. Tästä tehtiin SASiin muutospyyntö, jonka seura-
uksena Taxes-taulu aiotaan siirtää General Data -tasolle SAS:n hallinnoi-
tavaksi.
WE20: Partnerprofiles
Sen jälkeen kun uusi asiakas- master data oli luotu, uudet numerot lisättiin
Parterprofiles-tauluun yksi kerrallaan käyttämällä WE20-transaktion kopioin-
tiominaisuutta, jossa vanhan numeron tiedot voidaan kopioida uuden vas-
taavan numeron tiedoiksi (Kuva 17).
Intercompany-liittymä
ERP-center lisäsi ZIDOC_CONTROL-tauluun seuraavan rivin:
vastaavien vanhojen tietojen rinnalle:
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Kuva 18: ZIDOC_CONTROL
Alla olevassa kuvassa on vielä koko ZIDOC_CONTROL-taulu kokonaisuu-
dessaan (Kuva 18):
Lisäksi Intercompany-liittymän Z_ORDERS_PREPROCESS-ohjelman koo-
dissa huomattiin virhe, joka korjattiin. Tästä tehtiin ACM-pyyntö (ACM 5788)
Lopuksi WE20. Partnerprofiles-tauluun lisättiin profiili FIPSE:n uudelle asia-
kasnumerolle, jonka tiedot kopioitiin FIPSE:n vanhasta numerosta.
LV Drives Product configurator
Uusien asiakasnumeroiden käyttöönoton lähestyessä konfiguraattorin tekni-
nen ylläpitäjä korvasi käyttäjien hallintataulussa vanhat SAP:n asiakasnume-
rot uusilla numeroilla.
3.4 Järjestelmän ja liittymien testausvaihe
Ennen varsinaista käyttöönottovaihetta, tehtävien muutosten toimivuutta tes-
tattiin SAP:n testipuolella muutamalla testiasiakkaalla. Valitulle testiasiak-
kaalle tehtiin kaikki seuraavassa käyttöönottoluvussa esitetyt liittymiin tehtä-
vät muutokset ja testattiin niiden toimivuutta.
Testausvaiheessa saatujen tulosten perusteella OMS-liitttymän ja Drivesin
SAP-järjestelmän välinen tilaus-vahvistus-toimituskuittaus-lasku -viestiketju
toimii normaalisti tehtyjen muutosten jälkeen ja OMS:n ja Drivesin SAP-
järjestelmän välinen IM/3-liittymä toimii normaalisti. Intercompany-liittymän
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toiminnasta ei saatu täyttä varmuutta, että se tulisi toimimaan normaalisti
myös SAP:n tuotantopuolella vaikka tilauksia saatiinkin kirjautumaan SAP:n
uudelle asiakasnumerolle. ERP-center kuitenkin päätti, että Intercompany-
liittymän muutokset tehdään tuotantoon tästä huolimatta, koska tilauksia tu-
lee tämän liittymän kautta vain yhdeltä asiakkaalta, joten mahdollisten vir-
heeseen menevien tilausten määrä olisi hyvin pieni.
4 KÄYTTÖÖNOTTOVAIHE
4.1 Pilotointivaihe 17.9.2010
Pilotointivaiheeseen valittiin mukaan neljä maata, jotka olivat Saksa (DE),
Suomi (FI), Tsekki (CZ) ja Meksiko (MX). Kyseiset maat valittiin pilottiin nii-
den tilaustavan mukaan, jotta saataisiin heti muutoksen ensimmäisessä vai-
heessa varmuus kaikkien järjestelmien toiminnasta (tilaus-vahvistus-
toimituskuittaus-lasku -viestiketju). Pilotointivaiheessa tehtävien muutosten
ajankohdaksi valittiin aikainen aamu, klo 07.00–09.00, jotta muutosten te-
keminen ei häiritsisi tilausliikennettä. Aikaa valittaessa otettiin huomioon
Suomen ja tilaavan maan aikaero sekä kellonaika, jolloin kyseisten maiden
tilauksia tuli yleensä systeemiin.
Muutamia päiviä ennen pilotointivaihetta ABB Oy Drivesin yleiseen sähkö-
postijakeluun laitettiin tieto pilotointivaiheen ajankohdasta ja siinä tehtävistä
muutoksista sekä siitä, mitä vaikutuksia sillä on. Tämän lisäksi pidettiin infoti-
laisuus henkilöille, joita muutos läheisesti kosketti. Infotilaisuudessa käytiin
läpi koko muutoksen laajuus, pilotointivaiheen ja varsinaisen käyttöönotto-
vaiheen aikataulut, mitä muutoksia tehdään ja milloin sekä miten muutos
vaikuttaa jokapäiväiseen työhön. Tämän lisäksi tilaisuudessa käytiin läpi
myös muutosta varten tehdyt Excel-muotoiset mäppäystaulut ja muut ohjeis-
tukset.
4.1.1 Tehdyt muutokset
IM/3-liittymä
Pilotointivaiheessa YE_CONV_TO_KUNAG-ohjelmassa olevat pilottimaiden
vanhat SAP:n 5-numeroiset asiakasnumerot korvattiin uusilla 6-numeroisilla
asiakasnumeroilla ja ne OMSin myyntiyhtiötunnukset, jotka eivät olleet val-
miiksi ohjelmakoodissa, lisättiin siihen SAP:n uusien asiakasnumeroiden ke-
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Kuva 19: IM/3 liittymän pilottiasiakkaat
Kuva 20: Pilottimaiden ohjelmakoodi uusilla asiakasnumeroilla IM/3 liittymässä
ra. Lopuksi käytiin vielä poistamassa vanhat 5-numeroiset numerot OMSin
laskutustieto-kentästä. Alla olevista kuvista näkyy pilotointivaiheessa muka-
na olevat OMS:n myyntiyhtiötunnukset ja niitä vastaavat SAP:n asiakasnu-
merot (Kuva 19) sekä ohjelmakoodi uusilla numeroilla (Kuva 20).
SM30: ZZEDPAR_OMS
Pilotointivaiheessa ZZEDPAR_OMS-taulussa olevat pilottimaiden vanhat 5-
numeroiset asiakasnumerot korvattiin manuaalisesti uusilla 6-numeroisilla
asiakasnumeroilla sekä numerot, jotka puuttuivat taulusta, lisättiin sinne.
ZVOE
Pilotointivaiheessa ZVOE-tauluun lisättiin samalla kertaa kaikkien muutetta-
vien asiakkaiden uudet asiakasnumerot, koska taulussa voi samanaikaisesti
olla sekä vanha että uusi asiakasnumero. SAPiin oli etukäteen tehty konver-
sio-ohjelma, joka automaattisesti lisäsi tauluun vanhoja rivejä vastaavat rivit
uudella asiakasnumerolla. Muutos olisi voitu tehdä jo etukäteen, mutta koska
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tämän muutoksen teki konsultti, oli helpompaa hoitaa se pilotointivaiheen yh-
teydessä.
SM30: ZIDOC
Pilotointivaiheessa ZIDOC-tauluun lisättiin samalla kertaa kaikkien muutetta-
vien asiakkaiden tiedot uusilla asiakasnumeroilla, koska tässä taulussa voi
samanaikaisesti olla sekä vanha, että uusi numero. Muutos hoidettiin sa-
manlaisella konversiolla kuin ZVOE-taulussa. Muutama numero jouduttiin
käsin korjaamaan tauluun, koska siitä oli puuttunut numeroita ja muutama oli
ollut alun perinkin väärin. Muutos olisi voitu tehdä jo etukäteen, mutta koska
tämän muutoksen tuotantoympäristöön teki konsultti, oli helpompaa hoitaa
se pilotointivaiheen yhteydessä.
Masterhinnasto
Pilotointivaiheessa pilottiasiakkaiden vanhat asiakasnumerot korvattiin uusil-
la numeroilla masterhinnaston SAP number -kenttään ja vanha numero lisät-
tiin C-scot number -kenttään. Tämän jälkeen masterhinnaston päivitetty ver-
sio ajettiin SAP-järjestelmään.
4.1.2 Pilotointivaiheen jälkiseuranta
OMS-SAP-OMS sähköiset tilaukset
Muutoksen jälkeen seurattiin sähköisten tilausten tilaus-vahvistus-
toimituskuittaus-lasku -ketjun toimintaa uusilla asiakasnumeroilla. Kaikkien
pilottimaiden, (Saksa, Suomi, Tsekki ja Meksiko), tilaukset kirjautuivat SAP-
järjestelmään uusilla asiakasnumeroilla, SAP:n hinnoittelu toimi sekä auto-
maattiset tilausvahvistukset OMS-järjestelmään sekä OMS-laskuviestit toi-
mivat normaalisti.
Tilauskannasta käytiin vielä muutaman viikon ajan tarkistamassa, että säh-
köiset tilaukset eivät ole kirjautuneet vanhoille asiakasnumeroille eikä manu-
aalitilauksia ole vahingossa kirjattu vanhoille asiakasnumeroille.
IM/3-liittymä
Muutoksen jälkeen eräajossa SAP-järjestelmään kirjautuvat laskutustiedot
kirjautuivat uusille asiakasnumeroille Meksikoa lukuun ottamatta, koska
OMSin myyntiyhtiötunnus ja SAP:n asiakasnumero oli vahingossa jäänyt li-
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säämättä IM/3-liittymän ohjelmakoodiin. Meksikon tiedot lisättiin ohjelmaan
ja sen jälkeen kaikkien pilottiasiakkaiden laskutustiedot kirjautuvat uusille
numeroille.
Intercompany liittymä
Muutoksen jälkeen yksi tilaus tuli SAPiin sisään FIPSEn vanhalla asiakas-
numerolla, jonka jälkeen tilaukset jäivät virheeseen. Muutaman päivän etsin-
nän jälkeen vika löytyi EDSDC-taulusta, jonka avulla haetaan myyntietieto-
jen parametrit sähköisiä tilauksia varten, mistä puuttui arvoja. Puuttuvat ar-
vot lisättiin tauluun ja virheeseen jääneet tilaukset välitettiin eteenpäin. Tä-
män jälkeen Intercompany-liittymä toimi normaalisti ja tilaukset tulivat sisään
uudella numerolla.
Yhteenvetona voidaan todeta, että pilotointivaihe oli onnistunut, ja se saatiin
vietyä läpi suunnitelmien mukaisesti Intercompany-liittymän pieniä ongelmia
lukuun ottamatta.
4.2 Varsinainen käyttöönottovaihe 08.10.2010
Neljä viikkoa pilotointivaiheen jälkeen muutettiin loput jäljelle jääneiden mai-
den asiakasnumerot uusiksi asiakasnumeroiksi, lukuun ottamatta Euroopan
(CSE) ja Aasian (CSA) keskusvarastojen asiakasnumeroita.
Muutoksesta tiedotettiin muutamia päiviä ennen muutosta ABB Oy Drivesin
yleisen sähköpostijakelun kautta.
4.2.1 Tehdyt muutokset
IM/3-littymä
Varsinaisessa käyttöönottovaiheessa YE_CONV_TO_KUNAG-ohjelman
muutokset hoidettiin samalla tavalla kuin pilotointivaiheessa.
YE_CONV_TO_CHANNELPARN-taulusta saatiin tieto vasta pääryhmän
muutosta edeltävänä päivänä, joten muutokset kaikille maille tehtiin saman-
aikaisesti vasta varsinaisessa käyttöönottovaiheessa. Taulussa oli ennes-
tään vain muutama OMS:n myyntiyhtiötunnus ja niitä vastaava SAP:n asia-
kasnumero. Projektin yhteydessä tämä taulu päätettiin päivittää ja siihen li-
sättiin kaikki samat tunnukset kuin YE_CONV_TO_KUNAG ohjelmaan, sillä
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taulun ylläpitäjällä oli muistikuva, että tilauksia oli jäänyt virheeseen sen
vuoadamksi, että tunnus oli puuttunut tästä taulusta.
SM30: ZZEDPAR_OMS
ZZEDPAR_OMS-taulun muutokset toteutettiin siten, että SAPiin luotiin uusi
taulu ZEDPAR_OMS2, johon kopioitiin tiedot ZZEDPAR_OMS-taulusta ja si-
inä olevat vanhat SAP:n asiakasnumerot muutettiin uusiksi vastaaviksi asia-
kasnumeroiksi. Tämä tehtiin sen vuoksi, että haluttiin säilyttää varalla toimi-
va taulu, mikäli tilaukset eivät jostain syystä kirjautuisikaan SAP:n uusille
asiakasnumeroille. ZZEDPAR_OMS2-taulu oli tehty jo etukäteen ja itse käyt-
töönottovaiheessa ZEDPAR_OMS-taulu otettiin pois käytöstä ja ZZED-
PAR_OMS2-taulu otettiin käyttöön.
4.2.2 Muutosten toimivuuden seuranta
OMS-SAP-OMS sähköiset tilaukset
Muutoksen jälkeen seurattiin sähköisten tilausten tilaus-vahvistus-
toimituskuittaus-lasku -ketjun toimintaa uusilla asiakasnumeroilla, kuten jo
pilotointivaiheessa tehtiin. Kaikki tilaukset kirjautuivat SAP-järjestelmään uu-
silla asiakasnumeroilla, asiakaskohtainen hinnoittelu toimi, sähköiset tilaus-
vahvistukset kulkivat OMS-järjestelmään sekä OMS-laskuviestit toimivat
normaalisti.
Tilauskannasta käytiin vielä muutaman viikon ajan tarkistamassa, että säh-
köiset tilaukset eivät ole kirjautuneet vanhoille asiakasnumeroille eikä manu-
aalitilauksia ei ole vahingossa kirjattu vanhoille asiakasnumeroille.
IM/3-liittymä
Tilaukset kirjautuivat SAP-jäjestelmään uusille asiakasnumeroille, mutta var-
sinaisen käyttöönottovaiheen jälkeen huomattiin, että virhelokiin oli jäänyt
paljon pilottimaiden asiakkaiden tilauksia puuttuvan Channel partner -tiedon
vuoksi. Nämä tilaukset olivat jääneet virhelokiin pilotointivaiheen ja varsinai-
sen käyttöönottovaiheen välillä. Varsinaisen käyttöönottovaiheen jälkeen
Channel partner -tieto kirjautui tilaukselle taas normaalisti, koska
YE_CONV_TO_KUNAG-taulu päivitettiin varsinaisen käyttöönottovaiheen
yhteydessä.
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ADAM-tool
ADAM-toolista oli etukäteen ajettu kaikkien käyttäjien tiedot Excel-
taulukkoon. Tähän taulukkoon lisättiin henkilöön kytketyn myyntiyhtiön van-
han asiakasnumeron ja nimen viereen uusi asiakasnumero ja uusi nimi. Tä-
män jälkeen taulukko lähetettiin konsultille, joka ajoi taulukon takaisin
ADAM-tooliin. Muutokset ajettiin ADAMiin kahdessa erässä; neljä viikon ku-
luttua pilotointivaiheesta ja neljän viikon kuluttua varsinaisesta käyttöönotto-
vaiheesta.
4.3 Euroopan ja Aasian keskusvarastojen asiakasnumerot
Euroopan (CSE) ja Aasian (CSA) keskusvarastojen uudet asiakasnumerot
päätettiin ottaa käyttöön vasta vuodenvaihteessa, koska haluttiin että komis-
siolaskutustiedot kirjautuvat koko vuoden samoille asiakasnumeroille. Van-
hat numerot pidetään käytössä vuoden loppuun saakka ja uudet asiakasnu-
merot otetaan käyttöön vuodenvaihteessa.
Vuoden vaihteessa keskusvarastojen asiakasnumeroiden vaihto toteutetaan
samalla tavalla kuin muidenkin asiakasnumeroiden vaihto. Lisäksi tulee päi-
vittää YE_CONV_TO_EPIX_KUND2-, YE_CONV_TO_EPIX_KUND3- ja
YE_CONV_TO_EPIX_KUND4 -taulut.
4.4 Muuta projektin yhteydessä huomattua
ICS maiden toimituskuittausviestit SAP:sta OMSiin eivät mene perille
ICS-maat ovat asiakkaita, jotka käyttävät vain tiettyjä OMSin ominaisuuksia.
SAP:n WE20:Partnerprofiles taulussa oleva portti DESADV?SAPESD portti
ei johda mihinkään. Tästä tehtiin korjauspyyntö (ACM 5850). Toimituskuit-
tausviestin reititys muutetaan kulkemaan Biztalkiin kautta. Toimituskuittaus-
viesti koskevat ICS-maita, joille ei mene sähköistä laskua OMSiin. Nykyisin
tilaus jää ainoastaan Confirmed-tilaan (= SAP:n tilausvahvistusviesti).
4.5 Vanhojen asiakasnumeroiden käytön lopetus
Vanhat asiakasnumerot tullaan pitämään auki siihen saakka kunnes viimei-
setkin niille kirjautuneet kaupat on laskutettu. Vanhojen asiakasnumeroiden
blokkaamista ei tämän projektin yhteydessä tehdä.
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5 YHTEENVETO
5.1 Johtopäätökset
Tämän insinöörityön tavoitteena oli saada vietyä SAP:n asiakasnumeroiden
vaihtoprojekti onnistuneesti läpi. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että projek-
tin päätyttyä Drivesin järjestelmäliittymät ja työkalut tulisi toimia Suomen
ABB Oy:n yhteisillä asiakasnumeroilla numeroilla ja että projekti on doku-
mentoitu asianmukaisesti.
Drives on viimeinen Suomen ABB:n yksiköistä, joka otti käyttöönsä ABB
Oy:n yhteiset asiakasnumerot, joten tämän projektin päätyttyä Suomen kaik-
ki ABB-yksiköt käyttävät jatkossa yhteistä asiakasrekisteriä, jota hallitaan
keskitetysti yhdestä paikasta. Suomen tasolla tarkasteltuna Suomen yhteistä
asiakasrekisteriä voidaan pitää merkittävänä kehitysaskeleena sen tuomien
etujen ansiosta. Yhteinen asiakasrekisteri tuo etuja yritykselle itselleen mm.
kustannussäästöjen sekä uusien mahdollisuuksien muodossa ja myös itse
asiakkaalle, sillä heitä pystytään jatkossa palvelemaan laadukkaammin ja
tehokkaammin.
5.2 Itsearviointi
Työssä pyriittiin noudattamaan Heikkisen ja Syrjälän esittämää viittä periaa-
tetta toimintatutkimuksen validoimiseksi. Luotettavuuden säilyttämiseksi tut-
kimuksessa pyrittiin mahdollisimman yksityiskohtaiseen ja totuudenmukai-
seen kuvailuun todellisessa ympäristössä, koska vastaavaa tutkimusta ei ole
mahdollista toistaa sellaisenaan. Pyrkimyksenä oli ymmärtää syvällisesti tut-
kittavaa kohdetta ottaen huomioon sen ainutlaatuisen taustan. Tutkimuksen
luotettavuuden parantamiseksi havainnointijakson aikana kerätyistä havain-
noista keskusteltiin avoimesti koko projektiorganisaation kesken, jotta tutkit-
tavan tapauksen kuvailu olisi mahdollisimman totuudenmukaista. Samalla
pyrittiin minimoimaan väärien tulkintojen vaaraa sekä nostamaan esiin asioi-
ta, jotka olivat mahdollisesti tutkijan näkökulmasta jääneet huomaamatta.
Työn luotettavuutta parantaa myös se, että tutkija on tässä tutkimuksessa
päässyt luonnolliseen ympäristöön osallistumalla itse kohdeyrityksen päivit-
täiseen työhön ilman, että havainnointi olisi muodostunut erityiseksi tutki-
mustilanteeksi.
45
Projektikokonaisuutta voidaan luonnehtia onnistuneeksi projektiksi, sillä se
täytti sille projektin alussa laaditut kriteerit, projektin tavoitteet säilyivät ennal-
laan ja projekti ei juuri kasvanut sen toteutuksen aikana. Projekti saatiin val-
miiksi aikataulussa huolellisen suunnittelun ja tarvittavien resurssien ansios-
ta ja ennen kaikkea projektin päätyttyä Drivesin järjestelmäliittymät ja työka-
lut toimivat uusilla numeroilla. Myös kohdeyritys oli tyytyväinen projektista
saatuihin tuloksiin.
Jälkeenpäin tarkasteltuna projekti sujui muilta osin niin kuin oli suunniteltu,
paitsi projektin dokumentointiin olisi pitänyt varata enemmän aikaa. Kun jär-
jestelmät ja työkalut toimivat uusilla asiakasnumeroilla, projektiryhmän jäse-
net siirtyivät muihin tehtäviin tai projekteihin ja sen vuoksi projektin loppura-
portin laatimiselle ei jäänyt riittävästi aikaa, joten sen valmiiksi saaminen vii-
västyi.
Projekti oli mielestäni erittäin mielenkiintoinen ja haastava, ja olen hyvin kii-
tollinen, että sain mahdollisuuden osallistua sen tekemiseen. Projektin aika-
na sain paljon kokemusta projektityöskentelystä, tietoa siitä, miten tietojär-
jestelmäprojekteja hallitaan ja viedään eteenpäin ja mitä kaikkea projekteis-
sa tulee ottaa huomioon.
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JULKAISEMATTOMAT LIITTEET: (ei yleisessä jakelussa):
Projektissa mukana olevat henkilöt ja roolit
